
 
 

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Votre commission, composée de Mmes et MM. Soufia FEKIH, Nora LECHMANN, Jacques FIVAZ, 
Pascal GAFNER, Éric GENTIZON, Nunzio INDULSI, Olivier MAIBACH, Étienne MUTRUX et le 
soussigné, désigné comme rapporteur, a siégé à l'hôtel de Ville  le 7 novembre 2006.

La commission a entendu avec intérêt  M. le municipal MarcAndré  BURKHARD et M. le chef de 
service STE, Sandro ROSSELET Elle les remercie pour leurs renseignements.

 Urgence
Le chantier, sur décision municipale, va démarrer le 20 nov après un appel d'offre selon les règles des 
marchés publics. 
En effet, une nouvelle mesure faite en octobre montre un glissement supplémentaire de 10mm. Bien 
que cette accélération du glissement soit conséquente, pour l'instant, il n'y a pas de danger. Mais des 
changements climatiques (comme de grosse pluies sur plusieurs jours) brusques peuvent changer cette 
situation. 
La commune s'appuie sur les donnée que lui fournit un ingénieur géotechnicien, mais celuici n'endosse 
aucune responsabilité visàvis d'éventuels dégâts. C'est pourquoi la municipalité prend les mesures qui 
s'imposent.
Le but de ces travaux anticipés est d'effectuer les travaux techniques. C'est à dire: poser les profilé, les 
ancrages et les mettre en tension avant Noël. Si la municipalité attendait le prochain conseil, le délai 
réglementaire de 20 jours, puis les fêtes de fin d'année. Cela aurait repoussé ces travaux en 2007.

Le   revêtement   sera   fait   plus   tard   (février      mars).   La   pose   de   la   superstructure   nécessite   des 
températures plus élevée qu'en hiver.  
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 Aspects techniques
La solution choisie, (solution b) est appelée paroi Berlinoise. C'est une paroi de pieux avec un écran 
solciment amélioré (stabilisé au ciment). Cette solution en plus d'être la meilleures techniquement (la 
plus adaptée à la situation) est la plus avantageuse financièrement.

Quarte inclinomètres seront posés pour faire des mesures. Deux serviront à mesurer l'efficacité  des 
travaux. Les deux autres serviront à contrôler la situation en aval du chantier. Ceci pour déterminer s'il 
faudrait également intervenir sur cette partie de la route.

La circulation sera passablement perturbée. Il est difficile de trouver un chemin alternatif pour y dévier 
le trafic. De plus il est très probable qu'il y ait un report inévitable d'une partie de la circulation sur le 
chemin de Calamin.

 Aspects financier
De   manière   a   éviter   des   revendications   ultérieure,   une   convention   a   été   signée.   Elle   concerne 
notamment le réaménagement et les accès au têtes d'ancrages.

Dans  le  partie  coût   et   financement,  les  quatre  inclinomètres  sont  compris  dans   le  budget.   (Et  non 
uniquement deux.) Les frais d'études (avant projet et mise en place des inclinomètres) sont repris dans 
les frais de travaux préliminaires. Il a été remarqué que le poste divers et imprévus est particulièrement 
bien justifié et nécessaire car ce genre de travaux spéciaux engendrent toujours des inconnues.

 Conclusion
La commission forme le voeux que la municipalité accélère (avant le début du chantier) la pose des 
deux inclinomètres en aval du chantier (entre les n°18 à 22). Ceci donnerait plus de temps pour les 
mesures et permettrait d'évaluer l'effet des travaux sur cette partie de la route pendant toute la durée du 
chantier. Dans le cas ou un glissement serait constaté, la municipalité pourrait donc poursuivre 
directement les travaux en aval. 

La commission, à l’unanimité des ses membres, vous recommande, Monsieur le Président, Mesdames 
et  Messieurs  les conseillers,  d’accepter les articles 1 et  2 du préavis n°  43 tel  que présenté  par  la 
Municipalité.

Le rapporteur : David Wulliamoz

YverdonlesBains, le 24 novembre 2006
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