Rapport de la commission chargée de I'étude du préavis n®17/2007 concernant une demande
de crédit complémentaire de 586'000.- pour financer l'augmentation des coiits des travaux de
restructuration du réseau électrique & moyenne tension, étapes 6 et 7, initialement devisés a
1'600°000.-

La commission s'est réunie le 28 aoft 2007 ; elle était composée de Madame Josy Tessa el de
Messieurs Jean-Claude Ruchet, Olivier Maibach, Christian Pauli, Jérdme Wuiliamoz, Jean-Marc
Pernet et du soussigné désigné 1 membre. Messieurs Lionel Billaud et Fabien Richard étaient
absents. Monsieur le municipal Cédric Pillonel, accompagné de Monsieur Olivier Schimid (SEY)} ont
répondu aux différentes questions des commissaires. Nous les en remercions

L'adoption du Nouveau Plan directeur de I'Electricité (PDDEL) et le passage au 20kV

l'adoption du nouveau plan directeur de ['électricité (PDDEL) a entrainé un programme de
restructuration du réseau urbain ayant pour objectif le passage d'une tension de 5 & 20kV. La
nécessité de ce changement s'explique par différents facteurs techniques (risque d'échauffement des
cables menant & leur détérioration rapide, isolation pas garantie, alimentation plus efficace) et
logistique {le 5 kv n'est plus produit par les fabricants de cables)

C'est donc en 2001 que fa Municipalité lancait un programme de renouveliement du réseau urbain
prévu en 10 étapes La demande de crédit complémentaire qui nous est présentée constitue une
rallonge de la somme allouée par notre Conseil dans sa séance du 3 juin 2004 (P10/04) et destinée &
financer les étapes 6 et 7 du programme de restructuration

Justification du dépassement de crédit

Cette demande de crédit complémentaire de 586'000.- a suscité I'étonnement de Fensemble des
commissaires. En effet, si certains motifs imprévisibles ont pu entrainer certaines complications
techniques, la commission est surprise que ces éléments n'aient pas été prévus lors de |'élaboration
du projet.

Le service des énergies reconnait que les auteurs du projet initial n'ont pas été suffisamment prudents
dans I'élaboration du budget A travers une présentation de différentes photographies des travaux
effectués sur le réseau, la commission a néanmoins pu se rendre compte de I'état du réseau et des
complications techniques auxquels les intervenants ont pu étre confrontés. Véritable « pelote de laine
emmélée » cel hérilage du passé a offert quelques surprises (tubes prévus pour le passage de
nouveaux cables inutilisables, écrasements de cables, enchevétrements . ) qui expliquent le recours &
des interventions de genie civil importantes

Durée de vie

La plupart des cables remplacés datent des années 1990 (1989 et 1994). Les plus anciens datent de
1981 et les plus récents de 2000, Le remplacement de ces cables est nécessaire pour les raisons
techniques citées plus haut (passage de 5 & 20kV).

Bien que 'amortissernent soit fixé & 20 ans d'un point de vue comptable, les équipements sont réputés
tenir entre 30 et 40 ans. ‘

Conclusions

En conclusion, les commissaires déplorent la situation et demandent & la Municipalité d'étre plus
prospective dans I'élaboration de ses préavis. En effet, bien qu'une partie du dépassement de crédit
soit lié a des imprévus rencontrés durant les travaux, la commission estime que les montants réels
nécessaires a leur exécution auraient pu étre mieux évalués en amont du projet Néanmoins, étant
donnés les impératifs techniques, la commission reconnait a l'unanimité fa nécessité de se doter d'un
réseal électrique performant répondant aux besoins des entreprises et des particufiers.

Afin de marguer son désir de voir ces travaux se terminer au plus vite et dans les limites du crédit
accordé, la commission vous propose d'amender Farticle | comme suit : "La Municipalité est autorisée
a poursuivre et achever les travaux de restructuration du réseau électrique & moyenne tension,
élapes 6 ef 7, initialement devisés & fr. 1'600°000.-". C'est & l'unanimité que la commission vous
propose donc d'accepter larticle 1 amendé et les articles 2 et 3 tels que présentés dans le préavis
n°17 du 3 juillet 2007

Vassilis Venizelos (20.09.07)



