PR09.46RA

Rapport de la commission du Conseil communal d’Yverdon-les-Bains
chargée de I'examen du préavis PR09.46PR
concernant
une demande de crédit d'investissement de Fr. 321'000.-- pour les travaux de
réparation et de réhabilitation du collecteur du Vounoz, a I’'aval du stand de tir.

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Commission a siégé le mercredi 13 janvier 2010 a 19h en salle de Conférence II de I'HGtel de
Ville. Elle était composée de Mesdames Laurence BALET, Silvia GIORGIATTI-SUTTERLET et de
Messieurs Martin BARAGANO, Pascal BLUM, Roland BUTTIKER, Isidro JUSTO, Gnanaseelan
SUBRAMANIAM et Jean-Louis VIAL désigné rapporteur. M. David WULLIAMOZ était absent.

La délégation municipale était composée de Monsieur le Municipal Marc-André BURKHARD assisté
de Messieurs Sandro ROSSELET, chef de Service STE, et René GRUNIG, responsable du bureau
technique STE. IIs ont apporté a la commission tous les renseignements et précisions demandés et
nous les en remercions.

En 2008, une inspection au moyen d'une caméra a été effectuée sur un trongon du collecteur
d’eaux de surface du Vounoz. Ce troncon, situé entre la route de Pomy et le stand de tir a fait
apparaitre que le tuyau en ciment de 80 cm de diametre présentait sur une quinzaine de metres un
risque important d'effondrement et qu’il y avait des fissures en divers points. Il faut savoir que ce
tuyau collecteur a été placé dans le fond du vallon de Floreyres, lequel a été partiellement comblé
entre 1955 — 1960 par des ordures ménageres (env. 14'000 m3 !). Il était donc évident qu'il fallait
tenir compte de ce fait avant d’entreprendre les réparations.

Deux variantes étaient possibles pour ces travaux :

Variante 1.

Effectuer les travaux a ciel ouvert, ce qui signifiait faire une fouille compléte de 8 m de profondeur
sur environ 70 m, réparer le collecteur, construire un puits de visite et réhabiliter le troncon par
introduction d’une gaine de polyester renforcée de fibre de verre. Cette fouille importante se ferait,
il faut le rappeler, dans une couche hétérogene formée de remblais et d’ordures.

Prix : 488'000 frs

Variante 2.

Construire un puits de visite et réhabiliter le trongon par introduction d’'une gaine de polyester
renforcée de fibre de verre. La construction du puits de visite nécessiterait une pré-fouille de 15m
de long, de 11 m de large et de 2 m de profondeur. Ensuite le puits proprement dit sera creusé.
Les matériaux excavés seront triés. Le puits de visite achevé aura un diametre de 120 cm avec
échelle intérieure. L'introduction de la gaine et son durcissement durera environ 5 heures.

Prix : 32100 frs

La variante 2 a été choisie. La méthode évite une fouille trés importante, a été testée avec succes a
la rue des Moulins et son prix est trés inférieur.

A noter que le Canton n’‘exige pas un assainissement immédiat de tout le site. La réparation
projetée touchant le tuyau reposant tout au fond, il ne sera pas touché par une réhabilitation
ultérieure. Il nen reste pas moins que si le probléme des eaux claires est réglé, la problématique
générale de ce site pollué ne I'est pas.

Les 321'000 frs seront prélevé sur le fond d'épuration (cpte 928.1405)




Remarques :

La Commission estime qu’un certain nombre de travaux sur les routes ou réseaux de la ville
(réparations/maintenance/extension...) sont programmés a l'avance et qu'ils pourraient étre traités
par une commission ad hoc se réunissant deux ou trois fois durant I'année, d'ou économie de
temps et d'argent. Elle invite la Municipalité a tenir compte de cette remarque.

La Commission invite le service des travaux a prendre, durant ce chantier, toutes les précautions de
sécurité au vu des matériaux potentiellement dangereux devant étre excavés.

Conclusions :

La Commission estime qu'il est urgent d’agir pour éviter des infiltrations d’eaux claires dans un
« terrain » constitué d’ordures ménageres (ou autres ?). Elle estime aussi que la variante choisie
représente un choix judicieux. A l'unanimité, elle vous recommande, Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter le préavis 09.46 tel que présenté par la
Municipalité.

Yverdon-les-Bains, le 15 janvier 2010 Le rapporteur

Jean-Louis Vial



