EYverdon-!es-Bains

Municipalité 04 novembre 2015
C015.14

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
concernant
un dépassement de crédit dans le cadre de la rénovation du Théétre Benno Besson

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule

Le Conseil communal acceptait, le 6 novembre 2014, un crédit d’investissement de
Frs 4'390°000.- pour les travaux de rénovation du Théatre Benno Besson (préavis
PR14.25PR).

Dans sa communication C015.08 de juillet 2015, la Municipalité vous annongait un
dépassement de Frs 370'000.- pour la part destinée au restaurant La Grange correspondant
a une somme inférieure au 10 % de la valeur totale des travaux.

Dans sa communication CO15.11 de septembre 2015, la Municipalité vous annongait un
nouveau dépassement de Frs 530'000.- pour les travaux de rénovation des fagades du
Théatre Benno Besson et la constitution d’une réserve de Frs 200'000.- si les travaux
devaient se prolonger en raison notamment des intempéries.

Des colts supplémentaires pour les travaux en cours concernant les fagades a raison de
Frs 540'000.- et pour la partie « restaurant » sont & déplorer.

Globalement, a raison de Frs 660'000.- pour le restaurant La Grange et Frs 1'070'000.- pour
la réfection des fagades, le montant total du dépassement de crédit annonceé s’éléve a Frs
1'930'000.-.

Conformément a lart. 99 du réglement du Conseil communal du 1 juin 2008, la
Municipalité informe le Conseil de ce dépassement de crédit.

Les faits

Concernant les travaux de réfection de I'enveloppe, la partie toiture ne présente pas de
surprise particuliére; le budget initial est donc respecté.

£n revanche, les travaux entrepris sur les fagades, déja annoncés comme problématiques
lors de la communication de juillet 2015, s’avérent netiement plus cduteux gqu'imagines. En
effet, les projections faites en juillet, calculées sur la base des premiers travaux effectués
jusque l1a pour la reconstruction des fagades, sous-estimaient tres largement la réalité du
co(t de ces fravaux.

La partie portant sur le restaurant de la Grange, comprenant également la transformation du
hall du théatre, le bar du théatre, la salle 4 manger de i'étage et les aménagements
extérieurs s'avére également plus colteuse gu’annoncée précédemment. En particulier les
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derniers surcoits identifiés concernent des travaux imprévus pour les aménagements
extérieurs (canalisations, fosse a graisses), le changement de revétement du sol pour le
restaurant (décollement du carrelage existant et chape en cours de travaux) ainsi que des
mesures complémentaires pour la sécurité feu demandées aprés la délivrance du permis de
construire.

Conséquences

1) Financiéres

Sur le plan financier, I'incidence globale des travaux complémentaires se chiffre comme
suit :

Budget initial Frs 4'390'000.-
Complément travaux du restaurant Frs 660'000.-
Complément travaux de I'enveloppe Frs 1'070.000.-
Plus-value pour le report des travaux en 2016 Frs 200'000.-
Montant total du dépassement du crédit Frs 1'930’000.-
Colt final des travaux Frs 6'320'000.-

2) Sur le planning

On notera encore que les travaux complémentaires a réaliser auront une incidence sur les
délais qui devront étre prolongés. Ainsi, ce n’est pas au printemps 2016 mais plutét en été
2016 qu'ils seront vraisemblablement achevés, en fonction des conditions climatiques. Les
étapes en cours ou a réaliser seront les suivantes :

o remise en état du solde des maconneries (fagades Nord et Ouest)
o peinture des fagades Nord - Est - Ouest (les facades du restaurant étant terminées)
o démontage des échafaudages restants (fagades Nord - Est - Ouest)

e finalisation du dallage de la terrasse et divers aménagements extérieurs.

Le colt estimatif d’un tel report, évalué a Frs 200'000.-, est confirme.

Ce planning n’empéche pas la remise des clés du restaurant La Grange le 13 novembre
2015 ni I'ouverture de la saison théatrale qui a eu lieu dés la fin octobre 2015 .

La Municipalité vous demande de prendre acte de ce dépassement de crédit, des
incidences financiéres globales de tous les travaux complémentaires annoncés et vous
informe qu’un préavis détaillé vous sera présenté suite a cette communication.

ORORCROXCR
Vu ce qui précéde, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre acte de la présente communication.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic Le Secrétaire a.l.
J.-D. Carrard ) Y. Martin

2/2



