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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
PREAMBULE 
 

- Situation générale 
 
La rue des Philosophes constitue une artère importante dans le réseau de la 
ville, tant pour l'habitation que pour la circulation. Les conduites d’eau et de 
gaz situées dans cette rue sont des éléments importants de l'architecture des 
réseaux. Pour le gaz, elles participent aux liaisons périphérie – centre. Pour 
l'eau, elles participent aux liaisons ville – Chamblon, qui doivent être 
renforcées pour améliorer l'intégration du réservoir régularisant l'alimentation 
du réseau. Ces conduites, posées au début des années 30, sont en fin de vie. 
Le vieillissement naturel et les contraintes engendrées par l'importante 
circulation qui emprunte chaque jour cette artère, se sont alliés pour fragiliser 
les tuyaux, au point que le Service des énergies doit intervenir plusieurs fois 
par année en urgence pour réparations (huit fois entre 2002 et 2003 pour 
fuites d'eau). Certaines fuites d'eau ont par ailleurs entraîné des dégâts dans 
les propriétés voisines, accentuant le coût d'exploitation de ces conduites. 
 

- Nécessité d’une réfection 
 
Dans ces conditions, la Municipalité a émis le vœu que la réfection de ces 
réseaux soit entreprise sans tarder. Le Service des énergies répond à ce vœu 
en s'associant aux deux autres services techniques de la commune que sont le 
Service des travaux et de l’environnement et le Service de l’urbanisme et des 
bâtiments, et propose la réfection complète des réseaux d'énergie de la rue 
des Philosophes. Ces travaux constituent le prolongement de l'ouvrage amorcé 
en 1983 (préavis N° 26 du 21 juillet 1983 et décision du C.C. en date du 
8 septembre 1983) et arrêté au droit de la limite entre les immeubles de la rue 
des Philosophes Nos 37 et 41. 
 

- Aspects du projet 
 
Le vaste projet présenté dans ce rapport comprend donc en résumé les 
éléments suivants : 

• Renouvellement des conduites de distribution d’eau et de gaz, de la 
distribution basse tension et de l'éclairage public. 

• Construction d'un réseau de collecteurs séparatifs en lieu et place du 
réseau unitaire existant. 

• Réfection de la chaussée et des trottoirs. 
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• Aménagements urbains conformément au plan de quartier du 7 
novembre 1990. 

 
La construction des collecteurs séparatifs sera effectuée par des entreprises 
privées, y compris les travaux de terrassement et transport. La mise en 
séparatif concerne tous les éléments de conduites sur le domaine public, avec 
attentes jusqu'en limite de bien-fonds privé et raccordement des eaux 
pluviales. 
 
Les travaux de génie civil pour le remplacement des conduites d'énergie 
seront mis en soumission dans les entreprises de génie civil selon la procédure 
imposée par la législation sur les marchés publics. Les équipes de monteurs du 
Service des énergies assureront la pose des conduites et le tirage des câbles 
électriques. 
 
La réfection des chaussées et trottoirs sera mise en soumission auprès des 
entreprises spécialisées. 
 
La direction générale des travaux et le pilotage du projet seront assurés par le 
bureau technique du Service des énergies, et la direction locale confiée à un 
bureau d'ingénieurs de la place. 
 
Enfin, le programme de réfection périodique des rues de la ville prévoit aussi 
la réfection de la rue du Midi mais celle-ci ne peut, pour des motifs techniques, 
être entreprise avant que la rue des Philosophes ne soit rénovée. 
 
Ces différents éléments, dont la liste n'est pas exhaustive, ont conduit la 
Municipalité à placer un montant destiné à la réfection de la rue des 
Philosophes au plan des investissements, en répartissant la charge sur les 
années 2006, 2007 et 2008. 
 
 
PROJET EAU ET GAZ 
 

- Conduites d’eau 
 
Les nouvelles conduites d’eau seront en PE, calibre 200 mm, afin de renforcer 
la structure transversale du réseau et participer à l’amélioration de la liaison 
du réservoir de Chamblon avec la ville. Le tronçon à remplacer débute à 
l'intersection Valentin – Jordils. Un jeu de vannes est disposé en attente de ce 
prochain chantier. Les conduites empruntent la rue des Jordils en direction des 
Philosophes, puis remontent les Philosophes jusqu'à quelques mètres de la rue 
de la Plaine, où un tronçon a été rénové dans les années 70. Au passage, 
chaque branchement sera examiné, remplacé sur la partie à charge de la 
commune, et négocié avec les propriétaires pour la partie à leur charge. 
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- Conduites de gaz 
 
Le réseau de gaz sera traité de la même manière, sur le même tracé et aux 
mêmes conditions. La conduite sera également du PE 200 mm, afin de 
renforcer l’alimentation basse pression de la ville depuis les conduites du 
réseau haute pression en périphérie. 
 
 
PROJET D'ELECTRICITE 
 
Les travaux offrent l'opportunité de poursuivre la rénovation de la distribution 
basse tension. Plusieurs armoires de quartier seront installées et la basse 
tension sera redistribuée individuellement dans chaque bâtiment 
conformément au schéma mis en place usuellement. Ce mode de faire 
implique la pose en fouille d'un grand nombre de tubes de protection de câble 
et demande une planification minutieuse de la construction du réseau. Cette 
technique est maîtrisée par les équipes du Service des énergies qui ont déjà 
eu l'occasion de la mettre en pratique à de nombreuses reprises. 
 
 
ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Les emplacements des candélabres actuels seront conservés. En revanche, les 
mâts et les luminaires seront remplacés par des modèles actuels. Le nouvel 
ensemble sera constitué de 15 mâts de hauteur de 10 mètres, couleur grise, 
équipés de luminaires modèle Clip 34 de couleur grise ou bleue, avec 
ampoules au sodium de 150 Watt. Ces luminaires sont similaires à ceux qui 
équipent actuellement l'avenue des Bains. 
 
 
COLLECTEURS SEPARATIFS 
 
Le réseau unitaire en T.C. (tuyau ciment) Ø 40 / 30 cm sera remplacé par : 

• Deux tuyaux PVC Ø 500 à 315 mm soit : 2 x 255 m' et environ 500 m' 
de tuyaux Ø 200 mm seront posés afin de reprendre les égouts 
existants, les attentes d’eaux pluviales et les grilles de la chaussée; 8 
chambres de visite rectangulaires seront construites sur ce nouveau 
réseau. 

 
Tronçon bretelle du Castrum et le début de la rue des Philosophes côté rue du 
Valentin : un nouveau réseau E.U. + E.S. conforme au PALT sera construit 
soit : 

• E.U. tuyaux PVC Ø 250 mm sur 50 m' et E.S. tuyaux PVC Ø 315 mm sur 
80 m'; 4 chambres de visite rectangulaires seront construites sur ce 
nouveau réseau. 
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Ce tronçon passant au travers des vestiges archéologiques du Castrum 
impliquera une collaboration étroite avec le Service Immeubles, Patrimoine et 
Logistique (SIPAL), section archéologie cantonale. 
 
 
SUPERSTRUCTURE DE LA CHAUSSEE 
 
La fondation de la chaussée sera remplacée par des matériaux graveleux sur 
une épaisseur de 40 cm, les couches de support et de surface en enrobés 
bitumineux auront une épaisseur totale de 17 cm.  Le revêtement pour la 
couche d’usure de la chaussée est un macro-rugueux qui a la particularité 
d’atténuer le bruit routier, idem rue des Remparts. 
 
Les bordures des trottoirs auront des arêtes chanfreinées et seront en béton; 
les abaissements des trottoirs seront réalisés avec des pavés en pierre 
naturelle. 
 
 
PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN 
 
Le Service de l'Urbanisme apporte les informations suivantes : 
 
• Lors de la réalisation future du quartier du Valentin, la bretelle routière 

entre les Philosophes et le Valentin sera appelée à disparaître. Par 
conséquent, il est superflu de réaménager totalement ce tronçon. 

 
• Le passage des murs d'enceinte du Castrum sera marqué par un 

revêtement spécial. 
 
• Ultérieurement, lors de l'aménagement de la rue de la Plaine, la liaison 

piétonne entre Philosophes et Plaine sera améliorée. Il est possible que la 
géométrie des trottoirs soit reprise à cette occasion. 

 
Ces remarques du Service de l'urbanisme n'entraînant pas de dépense 
particulière, les quelques frais (marquage du Castrum) sont intégrés au devis 
de réfection de la chaussée. Il n'y a donc pas de chapitre "URBAT" au devis. 
 
 
ARCHÉOLOGIE 
 
Le sous-sol de ce secteur de la ville est fort riche en passé historique. Une 
partie est connue (Thermes, Castrum) mais il reste un important secteur à 
fouiller. Les archéologues sont tout particulièrement intéressés par la zone 
comprise entre les profils P1 et P4, au cœur du Castrum, dans une zone 
encore peu explorée. De même, entre les profils P11 et P18 se trouvait un 
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village Helvète encore mal connu, pour lequel le Service cantonal 
d'Archéologie marque un intérêt particulier. 
 
Cet intérêt pour le passé de la ville a des conséquences touchant aussi bien à 
l'avancement et l'organisation des travaux qu'à la question financière. 
 
Les travaux demandés par les archéologues entraîneront un retard dans 
l'exécution. Il faudra procéder à des fouilles exploratoires avant de pouvoir 
mettre en œuvre certains tronçons. L'exécution des fouilles sera probablement 
fractionnée pour permettre le travail de recherche des archéologues. Ces 
interventions sont intégrées dans le programme de réalisation. 
 
Financièrement, l'intervention des archéologues sera mise à la charge de la 
Ville d'Yverdon-les-Bains pour un montant d'environ fr. 410'000.-, dont seront 
à déduire les subventions probables du canton (50%) et de la Confédération 
(25%). Toutefois, en raison des incertitudes actuelles sur les finances 
fédérales et cantonales, l'entier de la dépense est mentionné au devis 
présenté ci-après. 
 
 
DIVISION EN PHASES DU TRAVAIL 
 
Les nombreux et importants travaux prévus auront des conséquences 
inévitables sur le trafic des véhicules de la rue des Philosophes. Pour limiter les 
nuisances, les responsables prévoient de maintenir la circulation dans le sens 
montant (Cimetière – Plaine) et d'interdire le sens descendant. La rue des 
Philosophes est un axe de transit important, route cantonale en traversée N° 
276b; de ce fait, il faudra assurer au moins un sens de circulation; l’option est 
de maintenir le sens rue du Midi-rue de la Plaine et de mettre en place des 
déviations pour les véhicules circulant dans le sens inverse. 
 
Il est exclu de fermer complètement cette artère à la circulation mais il faut y 
faire cohabiter le trafic de transit avec les riverains, sans oublier les accès au 
chantier et les mouvements de machines de terrassement. Ces contraintes 
opposées imposent une planification des travaux rigoureuse. 
 
L'exécution des travaux est prévue en plusieurs phases distinctes, qui 
répartiront les inconvénients sur plusieurs tronçons simultanément, avec 
l'avantage de les rendre individuellement plus supportables. Le détail et la 
chronologie des phases sont définis dans le tableau annexé "Planification". 
Pour l'essentiel, les deux services principalement concernés travailleront 
simultanément, mais sur des tronçons alternés par demi-chaussées afin de 
conserver une demi-chaussée pour la circulation. Le premier tronçon, du 
cimetière au N° 41 de la rue des Philosophes ne concerne que le Service des 
énergies. Le séparatif y est déjà réalisé. Simultanément à ces travaux du 
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Service des énergies, le Service des travaux et de l’environnement interviendra 
sur un tronçon situé entre le N° 41 et le N° 17, et ainsi de suite. 
 
Après réalisation complète de toutes les conduites et canalisations, y compris 
le raccordement des habitations, le Service des travaux et de l’environnement 
fera procéder à la réfection de la surface de la chaussée, des bordures et des 
trottoirs. Le Service de l’urbanisme et des bâtiments réalisera les 
aménagements urbanistiques souhaités et la réfection définitive du tapis sera 
entreprise après une année, comme usuellement. 
 
 
PLANIFICATION 
 
Le calendrier des travaux a été adapté pour répondre à diverses demandes. Le 
Service cantonal d'archéologie a demandé un délai de plusieurs semaines pour 
fouiller la zone du Castrum. Durant cette période, le chantier devra se dérouler 
sur un autre secteur, à l'extérieur du périmètre du Castrum. 
 
Le Service des travaux et de l’environnement ayant choisi de ne pas engager 
ses équipes, l'ensemble des travaux sera confié à une entreprise externe. Ce 
choix libère de la contrainte constituée par les nombreuses tâches qui sont 
celles des équipes du Service et permettra de serrer les délais imposés à une 
entreprise mandatée. La durée des travaux pourra probablement être plus 
courte que prévu initialement, mais ce point reste à confirmer. 
 
Le calendrier des travaux est joint au présent rapport. La consultation de 
l'annexe sera plus explicite qu'un long paragraphe de texte. 
 
L'ensemble a été soumis à l'enquête publique du 7 juin au 6 juillet 2004 
inclusivement, suscitant deux observations de riverains, auxquelles des 
réponses satisfaisantes ont été apportées. Cette procédure ayant été achevée, 
elle peut être considérée comme valable et définitive. Il ne sera donc pas 
procédé à une nouvelle mise à l'enquête. 
 
Durant les travaux un certain nombre de riverains ne pourront éventuellement 
plus accéder à leurs garages ; la Commune mettra à leur disposition des 
macarons permettant le stationnement illimité sur le parc du cimetière ou du 
Castrum. 
 
La durée totale prévisible de ce chantier est de 10 à 12 mois, à condition que 
le sous-sol ne réserve pas de surprise archéologique. Dans ce dernier cas, les 
délais pourraient être considérablement allongés sans que les responsables 
communaux ne puissent intervenir. 
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DEVIS DES TRAVAUX 
 
Le devis des travaux totalise fr. 4'515'000.-. Il est repris en détail dans 
l’annexe « matrices des coûts ». 
 
 
FINANCEMENT 
 
L'investissement est à la mesure de l'ampleur des travaux à prévoir : 
considérable. Mise en séparatif sur plus de 335 mètres, la rénovation des 
conduites d'énergie sur 460 mètres et la réfection totale de la surface sur 460 
mètres sont autant d'interventions coûteuses, mais qui ne peuvent plus être 
différées. 
 
Un montant de 4,5 mios est porté au plan des investissements, réparti à 
raison de 1,0 mios en 2006, 3,2 mios en 2007 et 0,3 mios en 2008. 
 
 
AMORTISSEMENT 
 
La dépense sera amortie de la manière suivante : 
 

- Service des travaux et de l’environnement 
• fr. 1'247'250.- (collecteurs EU + ES) par le compte d'épuration des eaux 

dont le solde au 31 décembre 2005 s'élève à fr. 3'693’288.-. 
• fr. 1'666’750.- (superstructure chaussée) seront amortis sur une durée de 

30 ans au plus. 
 

- Service des énergies 
• fr. 893’300.- (eau et gaz) seront amortis en 30 ans au plus. 
• fr. 707’700.- (électricité et EP) seront amortis en 20 au plus. 
 

- Charge annuelle 
La charge annuelle d'exploitation sera environ de fr. 268’300.-. Elle comprend 
les frais d'intérêt du capital investi estimés à fr. 57’200.-, les frais d'entretien 
(2%) fr. 90'300.- et l'amortissement fr. 120'800.- . 
 
 
PROPOSITION DE DECISION 
 
Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision 
suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS 
sur proposition de la Municipalité, 
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entendu le rapport de sa Commission, et 
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 
décide : 

 
Article 1.- La Municipalité est autorisée à entreprendre la réfection générale 
de la rue des Philosophes. 
 
Article 2.- Un crédit d’investissement de fr. 4'515'000.- lui est accordé à cet 
effet. 
 
Article 3.- La dépense sera financée par la trésorerie générale et imputée 
aux comptes nos : 
1443 « Philosophes STE » par fr. 2'914'000.- 
4145 « Philosophes SEY » par fr. 1'601'000.- 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 
 Le Vice-Syndic : Le Secrétaire : 
 
 
 
 M.-A. Burkhard J. Mermod 
 
 
Annexes : 
• matrice des coûts 
• calendrier des opérations 
• plan des phases des travaux 
• plan des travaux 
• grille d’évaluation du projet – résultat de l’évaluation 
• grille d’évaluation du projet : tableau de bord 
 
 
Délégués de la Municipalité : MM. M.-A. Burkhard et Chs. Forestier 
 
 



Date de mise à jour : 28.02.2006 ANNEXE 1
Version 2006

RUE DES PHILOSOPHES
MATRICE DES COÛTS SELON DEVIS

No DESIGNATION TOTAL TOTAL TOTAL
EAU GAZ ELEC EP SEY COLLEC CHAUSSEE STE CHANTIER

000 TOTAL GENERAL DU DEVIS
460'350                432'950                550'150                157'550                

1'601'000   
1'247'250             1'666'750             

2'914'000        4'515'000        

100 ADMINISTRATIF 1'750              1'750              1'750              1'250              6'500              4'250              4'250              8'500                    15'000                  
100.001 Parution, appel d'offre, avis d'enquête 500                 500                 500                 1'500              750                 750                 1'500                    3'000                    
100.002 Mise à jour cadastrale -                 1'000              1'000              2'000                    2'000                    
100.003 Information au public, divers 1'250              1'250              1'250              1'250              5'000              2'500              2'500              5'000                    10'000                  
200 ETUDE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 12'000            12'000            12'000            11'500            47'500            43'750            43'750            87'500                  135'000                
200.001 Etude avant projet, honoraires bureau externe 2'000              2'000              2'000              1'500              7'500              3'750              3'750              7'500                    15'000                  
200.002 Dessin du projet définitif, mise en soumission 2'500              2'500              2'500              2'500              10'000            6'500              6'500              13'000                  23'000                  
200.003 Direction locale des travaux, métrés décomptes 7'500              7'500              7'500              7'500              30'000            15'000            15'000            30'000                  60'000                  
200.004 Interventions bureau technique STE -                 12'500            12'500            25'000                  25'000                  
200.005 Séances de chantier (STE) -                 6'000              6'000              12'000                  12'000                  
300 COLLECTEURS -                 -                 -                 -                 -                 1'064'000       -                 1'064'000             1'064'000             
300.001 Génie civil, prestations de tiers -                 985'000          985'000                985'000                
300.002 Fournitures magasin -                 39'000            39'000                  39'000                  
300.003 Machines de chantier (comprises dans 300.001) -                 -                 -                        -                        
300.004 Non métré -                 40'000            40'000                  40'000                  
400 RESEAUX D'ENERGIE 383'000          356'000          476'000          95'000            1'310'000       -                 -                 -                        1'310'000             
400.001 Réseau d'eau 377'000          377'000          -                        377'000                
400.002 Réseau de gaz 350'000          350'000          -                        350'000                
400.003 Réseau électrique 470'000          470'000          -                        470'000                
400.004 Eclairage public 93'000            93'000            -                        93'000                  
400.005 Non métré 6'000              6'000              6'000              2'000              20'000            -                        20'000                  
500 REFECTION DES CHAUSSEES -                 -                 -                 -                 -                 -                 1'377'000       1'377'000             1'377'000             
500.001 Superstructure (prestations de tiers) -                 1'300'000       1'300'000             1'300'000             
500.002 Fournitures magasin -                 27'000            27'000                  27'000                  
500.003 Non métré -                 50'000            50'000                  50'000                  
600 ARCHEOLOGIE 52'500            52'500            52'500            47'500            205'000          105'000          100'000          205'000                410'000                
600.001 Honoraires d'archéologues 40'000            40'000            40'000            40'000            160'000          80'000            80'000            160'000                320'000                

600.002
Plus-value sur terrassements pour retard et 
travaux spéciaux 12'500            12'500            12'500            7'500              45'000            25'000            20'000            45'000                  90'000                  

700 DIVERS 11'100            10'700            7'900              2'300              32'000            30'250            141'750          172'000                204'000                
700.001 Hausse 2006 / 2007 sur tapis routier -                 6'000              6'000                    6'000                    

700.002
Réfection de la signalisation + sign. spéciale en 
cours de chantier + signalisation Castrum 4'500              4'500              9'000              9'000              52'000            61'000                  70'000                  

700.003
Traitement spécial des HAP (selon résultat 
analyse préalable) -                 35'000            35'000                  35'000                  

700.004 Mobilier urbain 20'000            20'000                  20'000                 
700.005 Interêts intercalaires 6'600              6'200              7'900              2'300              23'000            21'250            28'750            50'000                  73'000                  
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ETAPE Date mise 
en œuvre Durée S.
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S.
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S.
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S.
12

S.
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S.
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S.
22

Phase exécution des travaux 190 jours
Mise en chantier 21.août.06 0 jour
Fouilles archéo dans secteur 7 21.août.06 8 sms
Archéologie secteur 7, temps de réserve 16.oct.06 8 sms
Phase 1 : SEY, Jordils 21.août.06 4 sms
Phase 2 : SEY, secteur Ouest 20.sept.06 5 sms
Phase 3 : Sépara. Secteur milieu 21.août.06 10 sms
Phase 4 : SEY secteur milieu 30.oct.06 3 sms
Phase 6 : SEY secteur Est 20.nov.06 2 sms
Phase 5 : sépara. secteur Est 30.oct.06 10 sms
Phase 7 : sépara. Castrum 29.janv.06 4 sms
Phase 8 : Route Jordils 26.févr.06 1 sm
Phase 9 : route secteur Ouest 05.mars.07 3 sms
Phase 10 : route secteur milieu 26.mars.07 3 sms
Phase 11 : route secteur Est 16.avr.07 3 sms
Phase 12 : Enrobé routier 14.mai.07 1 sm
Réserve 21.mai.07 3 sms
Métrés, décomptes final 11.juin.07 2 sms
Dossier final d'exécution 25.juin.07 1 sm

RUE DES PHILOSOPHES - CALENDRIER DES TRAVAUX
Annexe 2
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ETAPE Date mise 
en œuvre Durée

Phase exécution des travaux 190 jours
Mise en chantier 21.août.06 0 jour
Fouilles archéo dans secteur 7 21.août.06 8 sms
Archéologie secteur 7, temps de réserve 16.oct.06 8 sms
Phase 1 : SEY, Jordils 21.août.06 4 sms
Phase 2 : SEY, secteur Ouest 20.sept.06 5 sms
Phase 3 : Sépara. Secteur milieu 21.août.06 10 sms
Phase 4 : SEY secteur milieu 30.oct.06 3 sms
Phase 6 : SEY secteur Est 20.nov.06 2 sms
Phase 5 : sépara. secteur Est 30.oct.06 10 sms
Phase 7 : sépara. Castrum 29.janv.06 4 sms
Phase 8 : Route Jordils 20.févr.07 1 sm
Phase 9 : route secteur Ouest 05.mars.07 3 sms
Phase 10 : route secteur milieu 12.avr.07 3 sms
Phase 11 : route secteur Est 23.avr.07 3 sms
Phase 12 : Enrobé routier 23.avr.07 1 sm
Réserve 30.avr.07 3 sms
Métrés, décomptes final 21.mai.07 2 sms
Dossier final d'exécution 04.juin.07 1 sm
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Nom du projet

Description du projet

Noms et fonctions des évaluateurs

Date de l'évaluation

Résultats de l'évaluation

Environnement 0.55

Economie 1.18

Société 0.40

Note globale 0.71

Evaluation du logiciel

Remarque(s) sur l'évaluation

Appréciation des évaluateurs

Agenda 21  /  AEQUO-3D (v.2d 27 janvier 2006)

01.03.06

le projet favorise le développement durable

Grille d'évaluation des projets

Rue des Philosophes

Réfection totale des couduites souterraines et de la superstructure de la 
chaussée

O. Schmid, Chef bureau technique SEY
R. Grunig, Chef bureau technique STE

l'évaluation est représentative

-2 -1 0 1 2

-2 -1 0 1 2

STE



Nom du projet : Rue des Philosophes

Agenda 21 - Evaluation des projets
Tableau de bord

Environnement

1.5

0.5

0.0 0.0
0.3

0.7

0.0

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Eaux
Sol

Déchets

Nature

Air et climat

Energie

Autres

Economie

1.0

2.0 2.0

1.0

0.0 0.0

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Conditions-cadres

Transparence du prix

Rapport qualité/ prix

Financement

Tissu économique

Autres

Société

1.0

0.0

1.3

0.0
0.3

0.0 0.0 0.0

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Logement - Environneme

Mobilité et travail

Consommation

Sport, culture et loisirs

Vie publique, intégration

Formation et information

Santé et sécurité

Autres

imprimé le 11.05.2006 STE version du 27 janvier 2006
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