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PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS 

concernant 

une demande de crédit d’investissement de CHF 8’050'000.- pour la rénovation et 
l’agrandissement du stade municipal, l’adoption de la réponse à la motion de 

Monsieur le Conseiller communal Pascal Blum du 3 novembre 2005 demandant la 
reconsidération du mode de financement des investissements pour le stade 

municipal, ainsi que le rapport sur le postulat de Monsieur le Conseiller communal 
Vassilis Venizelos du 4 octobre 2007 « Pour une réflexion de fond sur l’avenir du stade 

de football » 

Madame la Présidente, 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

1. Préambule 

Dans sa séance du 1er juin 2017, le Conseil communal a accepté le préavis PR17.02PR 
concernant une demande de crédit d’étude de CHF 300'000.- pour la rénovation et 
l’agrandissement du stade. Ce préavis proposait le financement des travaux de rénovation et 
d’agrandissement du stade au moyen d’un partenariat public-privé (PPP). Ce partenariat 
impliquait la constitution d’un droit de superficie érigé en droit distinct et permanant (DDP) 
sur la parcelle supportant le complexe de bâtiments sis à l’Avenue des Sports 5, permettant 
ainsi à un promoteur privé de construire et exploiter des locaux d’hébergement sur ce site 
jouxtant les installations du stade. Le montant revenant à la Ville à titre de rente du droit de 
superficie concédé au promoteur devait être ensuite réinvesti dans le projet du stade.

Une fois l’étude relative aux travaux de rénovation et d’agrandissement du stade lancée, un 
projet a été élaboré début octobre 2017 par le bureau Gilliéron, mandaté à cet effet. Le devis 
correspondant dépassait largement les prévisions financières initiales. En outre, les 
possibilités de valorisation du droit de superficie érigé en DDP sur la parcelle sise à l’Avenue 
des Sports 5 se sont également avérées inférieures à celles envisagées. Le financement du 
projet de rénovation et d’agrandissement du stade s’en trouvait dès lors compromis. Pour 
éviter de devoir réduire le programme architectural prévu, nécessaire aux divers utilisateurs, 
une solution alternative de financement concernant d’une part le projet de rénovation et 
d’agrandissement du stade et d’autre part le projet « Sports 5 » a été approuvée par la 
Municipalité en date du 11 avril 2018. 

L’appel d’offres en entreprise totale (ET) étant maintenant clôturé, la Municipalité soumet à 
l’adoption du Conseil communal la demande de crédit d’investissement pour la réalisation 
des travaux de rénovation et d’agrandissement du stade, ainsi que le principe du 
financement d’une partie de l’ouvrage par un partenaire privé, moyennant l’inscription d’un 
droit d’usage au registre foncier. 

Le projet décrit ci-après répond à la motion de Monsieur le Conseiller communal Pascal 
Blum du 3 novembre 2005 demandant la reconsidération du mode de financement des 
investissements pour le stade municipal, ainsi qu’au postulat de Monsieur le Conseiller 
communal Vassilis Venizelos du 4 octobre 2007 demandant une réflexion de fond sur 
l’avenir du stade de football. 
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2. Développement des enjeux 

De manière à bien comprendre les enjeux économiques relatifs au projet, un rapide point de 
la situation en lien avec le préavis PR17.02PR est nécessaire. Divers montages financiers 
ont été envisagés tant pour le projet de rénovation et d’agrandissement du stade que pour le 
projet « Sports 5 ».  

Ainsi, au vu des difficultés de financement du projet de rénovation et d’agrandissement du 
stade, Monsieur Mario Di Pietrantonio, président d’Yverdon Sports SA, en collaboration avec 
la Ville, a proposé des solutions alternatives de financement en PPP du projet « Sports 5 », 
par le biais des sociétés Sorimont SA et DP Construction SA dont il est l’administrateur, 
permettant de débloquer la situation sans péjorer les finances publiques. 

Il en résulte que les deux dossiers sont devenus indépendants l’un de l’autre, leur 
financement étant dissocié, avec un montage différent. En effet, les montants résultant de la 
valorisation par le partenariat public-privé pour le projet « Sports 5 » sont réinvestis sur le 
même site (cf. Préavis PR19.02PR), alors que le partenaire pressenti pour le projet de stade 
investit également directement dans ce projet (ce point est développé ci-après).

Si ces deux dossiers sont maintenant indépendants l’un de l’autre, ils comportent toutefois 
des enjeux économiques étroitement liés, le partenaire privé pressenti étant le même pour 
les deux projets. 

2.1 Projet de rénovation et d’agrandissement du stade : principe de financement  

Aux termes du préavis PR17.02PR concernant une demande de crédit d’étude de CHF 
300'000.- pour la rénovation et l’agrandissement du stade, accepté par le Conseil communal 
le 1er juin 2017, le mode de financement prévu concernant les travaux de rénovation et 
d’agrandissement du stade était le suivant : 

Coût global des travaux estimé sommairement (+/-25%) à  CHF 7'600'000.-  
Apport financier (+/-25%) résultant de la rente d’un DDP  
sur le site de « Sports 5 » à  CHF 2'400'000.- 
Solde à charge de la Ville estimé (+/-25%) à  CHF 5'200'000.-  

Un montant de CHF 5'200'000.- figurait à cet effet à la ligne 1702 du Plan des 
investissements 2017-2026, échelonné de 2017 à 2019 (CHF 300'000.- + 2'400'000.- + 
2'500'000.-).  

Sur la base du dossier d’enquête et du dernier devis du 3 octobre 2017 rédigé par le bureau 
Gilliéron, et suite aux discussions menées avec le partenaire privé (PP), portant sur la valeur 
du droit de superficie érigé en DDP qu’il était prévu de constituer pour la construction d’un 
bâtiment dévolu à l’hébergement hôtelier et estudiantin sur le site de « Sports 5 », les 
chiffres ont ensuite été corrigés de la manière suivante : 

Coût global des travaux estimé (+/-15%) à  CHF 8'300'000.- 
Apport financier résultant de la rente d’un DDP  
sur le site de « Sports 5 » estimé (+/-15%) à  CHF 2'100'000.- 
Solde à charge de la Ville estimé (+/-15%) de  CHF 6'200'000.- 

Une réduction du programme a été étudiée mais s’est avérée impossible, dès lors que celui-
ci avait été défini au plus juste, en fonction des besoins réels.   



PR19.03bisPR 

3/7 

Dès lors, considérant que la Ville n’a pas à elle seule les moyens de ses ambitions et suite à 
l’intérêt marqué du partenaire privé d’investir également dans le programme culturel et sportif 
prévu sur le site de « Sports 5 », il a été proposé d’étendre le partenariat public-privé à des 
surfaces additionnelles, afin de permettre un développement immédiat et complet du site de 
« Sports 5 ». Un programme culturel et sportif a dès lors été défini par un groupe de travail 
composé de représentants des services concernés (Culture, Sports, Bâtiments), du 
partenaire privé ainsi que d’une délégation de la Municipalité. 

Au vu de l’évolution du projet, le plan des investissements 2018-2027 (cf. Communication au 
Conseil communal CO 18.04, du 5 juillet 2018) prévoit désormais, pour le projet « Sports 5 », 
un montant de CHF 2 millions (ligne 3626).  En effet, ce montant, additionné du montant 
attendu de la valorisation, à hauteur de CHF 3,5 millions, des lots des PPE attribués au 
partenaire privé, permettra de couvrir les frais d’aménagement à charge de la Ville du projet 
« Sports 5 », estimés à CHF 5,5 millions (voir préavis PR19.02PR).  

La différence de CHF 1 million par rapport au montant prévu à cet effet au Plan des 
investissements 2017-2026 a été réaffectée à la rénovation du stade, pour un montant total 
de CHF 6'800'000.- (ligne 3602.2 du Plan des investissements 2018-2027). Un montant 
additionnel de CHF 1'250'000.- devra encore être trouvé en compensation d’autres projets 
dans le nouveau plan des investissements 2019-2028. 

En parallèle, une partie des locaux du stade qui devaient être financés par la Ville et loués à 
Yverdon Sport SA, seraient cofinancés directement à raison de CHF 1'500'000.- par le 
partenaire privé, diminuant d’autant l’investissement pour la Ville. Une inscription au registre 
foncier d’un doit d’usage fixera les modalités d’utilisation de ces locaux, la Ville restant 
propriétaire de l’ensemble. Une convention est actuellement en cours de rédaction.  

En effet, il était prévu que la partie « A » du Stade, soit la partie administrative qui comprend 
la buvette-restaurant, les vestiaires et sanitaires du personnel du restaurant, un bureau, une 
salle de conférence, une salle VIP, etc., soit louée pour une grande partie à Yverdon Sport 
SA.  

Selon le projet actuel, la société Yverdon Sport SA, respectivement son président, Monsieur 
Mario Di Pietrantonio et les sociétés dont il est l’administrateur, plutôt que de louer les 
surfaces prévues à l’usage d’Yverdon Sport, cofinanceront à raison de deux tiers la 
construction des locaux du bloc administratif « A ». Ce procédé diminue d’autant 
l’investissement pour la Ville ; en contrepartie de l’investissement privé, Yverdon Sport SA 
bénéficiera d’un droit de jouissance exclusif d’une durée de 55 ans sur les surfaces 
considérées. 

Il est en effet important de ne pas privatiser toute cette zone et de laisser ainsi aux autres 
utilisateurs du stade la possibilité d’employer ponctuellement certains locaux, tels que la 
salle de conférence, ou une salle de théorie (locaux mutualisés). Il est donc convenu que la 
Ville participera au financement d’une partie de ce volume, à raison d’un tiers.  

Plan situation
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La buvette-restaurant ne pouvant avoir qu’un seul exploitant, il est plus intéressant pour la 
Ville que les promoteurs en assument directement le financement et la gestion.  

Cette manière de financer la partie des locaux d’Yverdon Sport SA par le privé répond au 
demeurant à la motion de Monsieur le Conseiller communal Pascal Blum du 3 novembre 
2005 demandant la reconsidération du mode de financement des investissements pour le 
stade municipal, principalement concernant la participation aux frais de l’utilisateur Yverdon 
Sport SA.

Les parties « B et C » sont des vestiaires et locaux techniques ; la partie « D » concerne la 
zone accueil-caisses. Les coûts relatifs à l’ensemble de ces locaux seront pris en charge à 
100% par la Ville. 

Les plans ci-dessous montrent la partie « A », avec teintées en rose, les zones dont le coût 
est à charge de l’investisseur privé pour un usage exclusif par Yverdon Sport SA ; teintées 
en vert les zones mutualisées, dont le coût est à charge de la Ville : 

Rez-chaussée

1er étage 
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Suite à l’appel d’offres en entreprise totale, les travaux de rénovation et d’agrandissement du 
stade, pour la partie à charge de la Ville, avaient dans un premier temps, le 12 décembre 
2018, été adjugés pour un montant de CHF 7’600'000.- à l’entreprise Guillet Constructions 
Générales SA, sous réserve du crédit d’investissement à voter par le Conseil communal. 
Cette entreprise ayant retiré son offre avant la conclusion du contrat (cf. Communication au 
Conseil communal  CO19.02, du 18 avril 2019), l’adjudication a dû être annulée et la 
procédure d’adjudication reprise, dans le respect des dispositions applicables en matière de 
marchés publics. Les travaux ont ainsi été adjugés en date du 10 avril 2019 pour un montant 
de CHF 7’850'000.- à l’entreprise Mollard & Domenjoz SA, sous réserve du crédit 
d’investissement à voter par le Conseil communal. Les offres déposées étaient toutes plus 
élevées (de 12% à 35%) que le devis effectué par le bureau d’architecte, ce qui implique un 
coût supérieur à celui envisagé.  

Un montant de CHF 6'800'000.- est inscrit à cet effet à la ligne n° 3602.2 "Stade municipal, 
nouveaux vestiaires et rénovation de la tribune" au plan des investissements 2018-2027. Un 
montant additionnel de CHF 1'250'000.- devra encore être trouvé en compensation d’autres 
projets dans le nouveau plan des investissements 2019-2028. 

Le montage financier révisé et définitif du projet de rénovation et d’agrandissement du stade 
se présente maintenant ainsi : 

Coût après adjudication en entreprise totale: 

Coût global complet selon offre de Mollard & Domenjoz SA CHF 7'850'000.- 
Réserve pour divers et imprévus CHF     200'000.- 
Part négociée prise à charge par l’investisseur privé CHF 1'500'000.- 

Coût à charge de l’investisseur privé CHF 1'500'000.- 
Coût à charge de la Ville   CHF  8’050'000.- 
Coût global CHF  9'550'000.- 

2.2 Charges annuelles  

Les charges annuelles d’exploitation s’élèvent à CHF 493’733.-. Elles comprennent les frais 
d’intérêts variables du capital investi (CHF 64’400.-), l’amortissement (CHF 268’333.-) et les 
frais d’entretien (CHF 161’000.-). La dépense sera amortie sur 30 ans. 

2.3 Planning d’intention 

Année 2019 J F M A M J J A S O N D 

Rapport à la Municipalité 

Préavis au Conseil communal (crédit invest.) 

Conseil communal, commission et séance 

Délai référendaire, adjudication 

Dossier exécution, préparation chantier 

Travaux 1ère étape, durée estimée 12 mois 

Année 2020 J F M A M J J A S O N D 

Travaux 1ère étape, durée estimée 12 mois 

Travaux 2ème étape, durée estimée 12 mois 
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Année 2021 J F M A M J J A S O N D 

Travaux 2ème étape, durée estimée 12 mois 

De manière à maintenir l’activité footballistique au stade, les travaux ont été envisagés en 
deux étapes distinctes, à savoir : 

1. Déplacement du terrain de tennis et démolition des divers édicules, construction de la 
nouvelle barre de vestiaires, tout en maintenant l’activité dans la tribune existante et de 
la buvette. 

2. Mise en service des nouveaux locaux, et rénovation ensuite de la tribune existante 
ainsi que construction de la nouvelle buvette et des bureaux à l’étage. 

2.4 Réponse à la motion de Monsieur le Conseiller communal Pascal Blum du 3 
novembre 2005 demandant la reconsidération du mode de financement des 
investissements pour le stade municipal et rapport sur le postulat de Monsieur le 
Conseiller communal Vassilis Venizelos du 4 octobre 2007 « Pour une réflexion de 
fond sur l’avenir du stade de football » 

Au cours de la séance du Conseil communal du 3 novembre 2005, M. le Conseiller 
communal Pascal Blum a déposé une motion demandant la reconsidération du mode de 
financement des investissements pour le stade municipal. Le texte de cette motion figure en 
annexe 2 du présent préavis. 

Par ailleurs, Monsieur le Conseiller communal Vassilis Venizelos a déposé le 4 octobre 2007 
un postulat intitulé « Pour une réflexion de fond sur l’avenir du stade de football ». Le texte 
de ce postulat figure en annexe 3 du présent préavis. 

Au vu des considérations émises dans le présent préavis, la Municipalité considère avoir 
répondu à ces interventions. 

2.5 Conclusion 

La Municipalité propose au Conseil communal : 

1. De valider le principe du partenariat public-privé pour la rénovation et l’agrandissement 
du stade, selon le principe décrit dans le présent rapport, avec Monsieur Mario Di 
Pietrantonio, respectivement  les sociétés dont il est l’administrateur et d’autoriser la 
Municipalité à conclure à cet effet les conventions et actes notariés nécessaires;  

2. D’autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux décrits dans le présent rapport et 
de lui octroyer un crédit d'investissement de CHF 8’050’000.- afin de réaliser les 
travaux de rénovation et d’agrandissement du stade en collaboration avec le partenaire 
privé ; 

3. De considérer que le présent préavis répond à la motion de Monsieur le Conseiller 
communal Pascal Blum du 3 novembre 2005 demandant la reconsidération du mode 
de financement des investissements pour le stade municipal, et de prendre acte du fait 
que le présent préavis tient lieu de rapport sur le postulat de Monsieur le Conseiller 
communal Vassilis Venizelos du 4 octobre 2007 « Pour une réflexion de fond sur 
l’avenir du stade de football ». 







lge
Zone de texte
PR19.03bisPR_Annexe1






lge
Zone de texte
PR19.03bisPR_Annexe2



