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PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

concernant 

une demande de crédit d’investissement de CHF 275'000.- pour la réalisation de la phase 1 
du projet de réaménagement du parc des Quatre-Marronniers cofinancé par la Fondation 

Hopp-la, par le COSY et par Promotion Santé Suisse 

et  

une demande de crédit d’étude de CHF 54'000.- pour le développement de la phase 2 du 
projet 

Maquette : Aire de jeu au sein du parc des Quatre-Marronniers 

© Alfred architectes
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Madame la Présidente, 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

Le parc des Quatre-Marronniers est situé au cœur de la ville d’Yverdon-les-Bains, à l’angle 
de l’Avenue des Bains et de l’Avenue des Quatre-Marronniers, en face de l’école portant le 
même nom et à proximité de l’EMS.  

Il présente de grandes qualités paysagères grâce à une généreuse arborisation, ainsi qu’à la 
présence de plusieurs arbres remarquables. Le secteur du parc, comprenant l’aire de jeux, 
exige toutefois un rafraîchissement et une diversification de l’offre en jeux, les équipements 
actuels étant vieillissants. 

Le préavis PR22.29PR concernant une demande de crédit d’étude de CHF 80'000.- pour 
l’implantation d’un parc Hopp-la (espace intergénérationnel de mouvement et de rencontres) 
au parc des Quatre-Marronniers, accepté par le Conseil communal le 2 février 2023, a permis 
d’attribuer ce montant à l’élaboration du projet de requalification du parc, soit les études 
nécessaires au développement d’un concept de réaménagement du parc, le dossier de mise 
à l’enquête déposé en mars 2025, ainsi que le processus participatif déployé en amont du 
projet. 

L’objectif premier de ce réaménagement est la création d’une place de jeux 
intergénérationnelle grâce à l’implication et au soutien de la Fondation Hopp-la. Les nouveaux 
aménagements doivent donc être adaptés aux jeunes et aux moins jeunes, prenant en 
compte les besoins des différentes générations. Ils doivent également permettre de renforcer 
les interactions et les liens entre ces mêmes générations. 

Une démarche participative intégrant des élèves de l’école des Quatre-Marronniers, des 
membres du COSY et des résidents de l’EMS, a servi de socle au projet.   

Localisation : Parc des Quatre-Marronniers, école et EMS © Google map 
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Trois ateliers ainsi qu’une séance de restitution ont permis de préciser les besoins de ces 
différentes générations, et de mieux cibler les enjeux du projet.  

Les éléments principaux soulevés grâce à ce processus sont les suivants : 

- Renforcement de la nature et de la biodiversité 

- Ombrage  

- Point d’eau potable 

- Assises diverses, bancs et tables 

- Chemins accessibles aux PMR 

- Jeux d’eau collaboratifs 

- Balançoire et toboggan à partager 

- Jeux d’adresse et d’équilibre 

- Programme d’activités 

- Buvette et sanitaires 

L’élaboration du projet a ensuite été accompagnée par un groupe de travail élargi impliquant 
les services concernés, la Fondation Hopp-la et le COSY. 

Les premières réflexions ont conclu que l’installation d’une buvette et de sanitaires était un 
projet en soi nécessitant davantage de temps pour mieux cibler sa pertinence et pour préciser 
les éléments d’un cahier des charges propre à cet objet. Une étude de marché ou une 
expérimentation in situ, avec un food truck, pourrait permettre d’appuyer et de préciser ce 
projet. C’est pourquoi il a été décidé que le projet de réaménagement du parc serait 
développé en deux temps : 

- une première phase qui s’attèlerait au réaménagement de l’aire de jeux, de ses abords 
et de ses accès. Cette phase intégrerait également la définition de la localisation d’une 
buvette et de sanitaires au sein du parc ; 

- une seconde phase qui ferait l’objet d’un projet complémentaire en évaluant et 
précisant le projet de buvette et de sanitaires,  permettant ainsi son élaboration.

Démarche participative (2023) © T. Porchet

Photos de l’état actuel du parc © Alfred architectes
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1. Projet  

Le projet permet de réaménager prioritairement 
l’aire de jeux dont l’obsolescence nécessite une 
intervention. Il favorise la cohésion sociale et 
l’inclusion, l’activité et le mouvement. Il répond donc 
à l’objectif de parc intergénérationnel, aux besoins 
de la population (démarche participative) et renforce 
le caractère identitaire du parc. De plus, il préserve 
ses qualités paysagères et valorise son arborisation 
remarquable ainsi que sa biodiversité.  

Ainsi, grâce à l’approche et au dispositif mis en 
place pour son élaboration, le projet de 
réaménagement du parc des Quatre-Marronniers 
s’inscrit naturellement dans la stratégie développée 
par la Ville pour ses espaces publics, en particulier 
le Plan directeur des espaces publics (PDEP) avec 
l’objectif « Offrir à tous les Yverdonnois.e.s un 
espace public de qualité à 5 minutes de son 
logement ».  

Le projet soumis à l’enquête publique est constitué 
d’une trame de pieux de bois d’une hauteur de 3.50 m plantés à équidistance (2.50 m) sur 
l’ensemble du secteur. Cet ensemble de plus de 40 pieux structure l’espace et lui donne une 
identité forte.  

Les pieux de bois font écho aux nombreux sites palafittes caractéristiques de la Ville et de la 
région. Ils sont implantés selon une trame structurée qui s’inscrit dans les axes de la rue de 
la Plaine et de la rue du Lac. A large échelle, cette axialité reprend celle du Château, du parc 
et des voies historiques (voir plan 1895). Les pieux et leur implantation jouent ainsi avec la 
morphologie de la ville et avec ses axes structurants forts (axes de circulation, lac et canaux). 
A plus petite échelle, ils s’inscrivent dans les diagonales du parc lui-même et de ses sous-
espaces (aires de verdure). 

Plan Directeur des Espaces Publics © Metron

Plan 1895 © Alfred architectes Axe Plaine-ville et axe Plaine-lac ©
Alfred architectes
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Réaménagement de l’aire de jeux – Plan mis à l’enquête publique © Alfred architectes

Trame pour implantation des pieux             
© Alfred architectes

Implantation des pieux et développement 
du concept  © Alfred architectes
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Ces pieux servent d’accroches pour des éléments de jeux et d’ombrage. 

Au cœur de cette structure prennent place une aire de verdure avec une forme plus organique, 
ainsi qu’une butte, des plantations, des assises et différents éléments de jeux, plus 
précisément : 

- un jeu d’eau avec assises impliquant une 
activation mécanique (bras ou jambes) du jet 
d’eau de la part d’une personne pour qu’une 
autre personne en bénéficie ; 

- une balançoire avec assise en longueur sur 
laquelle prennent place plusieurs personnes, les 
adultes au centre et les tout petits enfants aux 
extrémités grâce à des sièges sécurisés ;

- un toboggan, placé en pente douce sur la butte, 
avec une largeur adaptée pour accueillir deux personnes à la fois (adulte et enfant) ; 

Balançoire à partager https://www.gtsm.ch/fr/
v

Illustration du projet de réaménagement de l’aire de jeux en coupe © Alfred architectes

Illustration du projet de réaménagement de l’aire de jeux en coupe © Alfred architectes
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- un porte-voix avec trois points de réception, jeu « sensoriel » et adapté à tous et 
toutes ; 

- un parcours d’équilibre à l’image de 
l’illustration ci-contre, auquel s’ajouterait une 
main courante et un cheminement dans le but 
d’accompagner un enfant tout au long de 
l’exercice ; 

- un anneau magique, ou fil de patience, soit un 
jeu d’adresse impliquant la participation de 
deux personnes ; 

- des assises diverses, ainsi que des tables à 
pique-nique situées sur le revêtement 
compatible PMR, placées légèrement en retrait 
mais à proximité des jeux ; 

- des toiles d’ombrage prévues au-dessus du jeu 
d’eau et des tables à pique-nique, pour un 
meilleur confort en tout temps ; 

- une remise en état de la fontaine existante en 
créant un espace plus calme et contemplatif, 
avec une activation de cet élément grâce à de 
petits bateaux à faire voguer sur l’eau ; 

- un point d’eau potable et des poubelles nécessaires au confort de tous les usagers 
du parc ; 

- Un arbre remarquable planté à l’emplacement de la sculpture du lapin (ou ancien 
marronnier). 

L’accès principal au parc, ainsi que les abords de la fontaine et de l’aire de jeux, seront 
réalisés en un revêtement de gravier stabilisé et seront donc accessibles pour les poussettes 
et les personnes à mobilité réduite (compatible PMR). Les accès réaménagés ont été planifiés 
en tenant compte des espaces racinaires des arbres existants.  

Jeu d'équilibre
https://www.hopp-la.ch/fr/mise-en-oeuvre-2/sites/

Anneau magique ou fil de patience
https://www.hopp-la.ch/fr/mise-en-oeuvre-
2/sites/

Jeux d’eau interactif https://www.hopp-la.ch/fr/mise-en-oeuvre-2/sites/
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2. Partie financière 

Le crédit d’étude de CHF 80'000.-, défini dans le préavis PR22.29PR, a été octroyé par le 
Conseil communal le 2 février 2023. Il a permis de lancer la démarche participative ainsi que 
le projet de réaménagement de l’aire de jeux.  

Un nouveau crédit d’investissement est demandé au Conseil communal pour la réalisation de 
la phase 1 (place de jeux et accès). La Municipalité demande également au Conseil communal 
de lui attribuer un nouveau crédit d’études pour le développement de la phase 2 (buvette et 
sanitaires). Les montants correspondant aux deux crédits demandés sont compris dans le 
montant de CHF 710'000.- inscrit à la ligne n° 3064 « Parc hopp-la – réalisation » du plan des 
investissements intérimaire (PI) 2024-2026. 

Crédit d’investissement 

L’estimation des montants de réalisation de la phase 1 fait état des montants suivants 
(estimation +/-10%)  : 

Installation de chantier et travaux préparatoires 22'680.00

Fonds et revêtements 64’880.00

Plantations 3'000.00

Equipements et jeux 91'740.00

Autres équipements 2’500.00

Divers et imprévus (env. 10%) 18’480.00

Total hors TVA 203'280.00

Total TVA comprise 219’746.00

Les autres frais à ajouter aux montants de réalisation de la phase 1 sont les suivants : 

Expert et homologation 3'500.00

Communication (soirée information, panneaux, photos, 
inauguration) 6'000.00

% culturel 1’800.00

Divers et imprévus (env. 10%) 2’700.00

Total hors TVA 14’000.00

Total TVA comprise 15’134.00

Les honoraires pour le suivi des travaux de réalisation de la phase 1 sont estimés à : 

Honoraires architectes (phases SIA 51-53) 34'246.00

Géomètre  2'350.00

Total hors TVA 36’596.00

Total TVA comprise 39'560.00
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Le montant total du crédit de réalisation arrondi s’élève à CHF 275'000.- TTC. 

Crédit d’étude 

En ce qui concerne les frais d’études pour la seconde phase du projet  (buvette et sanitaires), 
les montants sont estimés de la façon suivante (estimation +/-10%) : 

Honoraires architectes (phases SIA 31-41) 40'000.00

Expert 5'000.00

Divers et imprévus (env. 10%) 4'900.00

Total hors TVA 49'900.00

Total TVA comprise 53'942.00

Le montant total du crédit d’études demandé s’élève à CHF 54'000.-. 

Subventions 

Une subvention est attendue de la part de la Fondation Hopp-la. Elle est estimée à environ 
CHF 50'000.-.  

Une contribution de CHF 50'000.- est confirmée de la part de COSY. 

Une contribution d’environ CHF 4'000.- de la part de Promotion Santé Suisse est également 
attendue.  

Charges annuelles, amortissements et frais d’entretien

Les charges annuelles d’exploitation pour la demande de crédit de réalisation s’élèvent à  
CHF 34'740.-. Elles comprennent les frais d’intérêts variables du capital investi de  
CHF 1’780.-, l’amortissement de CHF 27'500.- et les frais d’entretien de CHF 5'460.-. La 
dépense sera amortie sur 10 ans. 

Les charges annuelles d’exploitation pour la demande de crédit d’études s’élèvent à CHF 
5'750.-. Elles comprennent les frais d’intérêts variables du capital investi de CHF 350.- et 
l’amortissement de CHF 5'400.- La dépense sera amortie sur 10 ans. 

3. Planning prévisionnel 

Le calendrier établi est le suivant : 

- Septembre 2025 : décision du Conseil communal  

- Septembre 2025 : Appels d’offres pour travaux de réalisation 

- Septembre – novembre 2025 : Plans d’exécution 

- Février - mars 2026 : Travaux d’exécution et plantations 

- Juin 2026 : Inauguration 

- Janvier – juin 2026 : Etudes pour le développement de la phase 2 du projet (buvette 

et sanitaires) 
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4. Conclusion 

Le projet de réaménagement du parc des Quatre-Marronniers (phase 1 – secteur des jeux) a 
été soumis à l’enquête publique le 8 mars 2025 pour une durée de 30 jours. Le projet n’a 
soulevé aucune opposition.  

L’objectif du projet est la création d’un espace intergénérationnel cofinancé par la Fondation 
Hopp-la, par le COSY et par Promotion Santé Suisse. Ce projet s’inscrit également dans la 
stratégie développée au sein du Plan directeur des espaces publics (PDEP ) permettant à la 
Municipalité de développer ses espaces publics de manière qualitative et coordonnée.  

Le présent préavis présente les objectifs et les enjeux du réaménagement du parc des Quatre-
Marronniers et demande un crédit d’investissement pour la réalisation de la phase 1 (place 
de jeux et accès), ainsi qu’un crédit d’étude pour la phase 2 (buvette et sanitaires).  


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Vu ce qui précède, nous avons l’honneur de vous proposer, Madame la Présidente, 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante : 

LE CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

sur proposition de la Municipalité, 

entendu le rapport de sa Commission et 

considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

décide : 

Article 1 : La Municipalité est autorisée à réaliser la phase 1 du projet de réaménagement 
du parc (place de jeux intergénérationnelle et accès) décrit dans le présent 
préavis. 

Article 2 : Un crédit d’investissement de CHF 275'000.- lui est accordé à cet effet. 

Article 3 : La dépense sera financée par la trésorerie courante, imputée au compte  
n° 74060.25 « Réaménagement du parc des Quatre-Marronniers » et amortie 
en 10 ans. 

Article 4 : La Municipalité est autorisée à entreprendre les études nécessaires au 
développement de la phase 2 du projet (buvette et sanitaires). 

Article 5: Un crédit d’étude de CHF 54'000.- lui est accordé à cet effet. 

Article 6 : La dépense sera financée par le trésorerie courante, imputée au compte  
no 79020.25 « Crédit d’étude buvette et sanitaires du parc des Quatre-
Marronniers » et amortie en 10 ans.  

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

P. Dessemontet F. Zürcher 

Déléguée de la Municipalité : Madame Carmen Tanner, vice-syndique en charge de 
l’urbanisme, de la culture, de la durabilité et des ressources 
humaines 


