EYverdon-les-Bains

Municipalité 24 mars 2015
CO15.04

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
concernant
un dépassement de crédit dans le cadre du remplacement du chauffage de
l'établissement scolaire les Quatre-Marronniers

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule

Le Conseil communal acceptait (préavis PR13.19PR), le 5 septembre 2013, la mise en
conformité de l'installation de production de chaleur (a gaz) du collége des 4 Marronniers,
exigée par le service de I'énergie et de I'environnement de I'Etat (SEVEN). Un crédit
d’investissement d’un montant de CHF 240'000.- était octroyé a cet effet.

En vertu de l'art. 16 du reglement sur la comptabilité des communes’, la Municipalité
informe le Conseil d’un dépassement de crédit.

Les faits

Les travaux d'assainissement du chauffage se sont terminés avec la mise en service de la
chaudiére, le 18 aolt 2014. La réception de I'ouvrage a eu lieu le 17 octobre 2014.

Un dépassement du crédit octroyé, d’'un montant de CHF 23'690.00 doit vous étre
annonce.

Le préavis susmentionné ne prévoyait pas I'assainissement du collecteur-distributeur ni du
systéme de régulation. Sur conseil avisé de I'ingénieur ayant préparé le cahier des charges
pour les soumissions, il a été décidé d’intégrer ces deux éléments, lors de 'appel d’offres,
afin d’éviter des interventions ultérieures.

La Municipalité vous demande de prendre acte de ce dépassement de moins de 10% de la

valeur totale des travaux, et de considérer la dépense comme justifiee par des
considérations technigues non identifiées lors de I'adoption du préavis.

POO000
Vu ce qui précéde, nous avons |'honneur de vous proposer, Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre acte de la présente communication.
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