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COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL
concernant
Pétat technique du complexe patinoire-piscine

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule

La Municipalité souhaite informer le Conseil communal sur la problématique, en matiere
technique avant tout, gue présentent le bassin olympique, le bassin non nageurs et le
plongeoir du complexe patinoire-piscine, et ses éventuelles incidences financieres.

Historigue

La réalisation de cette infrastructure publique a débuté en 1988 pour s’achever en mai
1989. Dés 1992 sont apparus des signes d’instabilité du bassin olympique caractérisés par
un écoulement qui n’était plus uniforme sur les quatre c6tés. Pour suivre I’évolution de ces
tassements, une levée réguliére des niveaux a été effectuée par un géometre, Ces mesures
sont encore réalisées réguliérement a raison de deux levées des niveaux chaque année. Or,
ces dernigéres font apparaitre que les tassements se poursuivent actuellement, laissant
apparaitre gue le bassin s’est déformé, toutefois sans risque apparent de rupture.

Analyse du probieme

Les différentes expertises qui ont été réalisées mettent en cause la mauvaise qualité du
terrain et le choix du systéme de fondation qu’il convenait de mettre en ceuvre. En effet, il
s'avére que les pieux mis en place traversent des couches géologiques de trés mauvaise
gualité les empéchant de constituer le soutien nécessaire a l'infrastructure du complexe.
Par ailleurs, la construction d’une butte du c6té de 'ancien hippodrome, non prévue lors du
calcul des fondations, accentue les mouvements souterrains.

Pour corriger les effets des tassements impliquant un mauvais renouvellement de I'eau, des
travaux correctifs ont été réalisés en 2007 consistant en la remise a niveau des margelles et
la pose de goulottes réglables. Ces travaux, d’un montant de Frs 263'000.- ont donné
satisfaction.

Aapect juridique

La Commune a mandaté un avocat pour défendre ses intéréts en attaquant en justice, en
décembre 1999, I'ingénieur civil et I'ingénieur géotechnicien. La procédure a été longue et
ardue, car plusieurs expertises ont été requises. Un jugement, en premiere instance, n'a pu
&tre rendu qu’en juin 2013. Il était favorable a la Commune puisque le tribunal a rendu
responsable des problémes technigues du complexe de la patinoire piscine F'ingénieur civil.
Un recours a été déposé contre ce jugement par ce dernier. Le Tribunal cantonal a rendu un
jugement en deuxiéme instance, en juin 2014, degageant lingénieur civil de sa
responsabilité, au motif de la mauvaise qualité du terrain, dont la Commune doit assumer la
responsabilité, en sa qualité de propriétaire du sol.
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A son tour, la Commune a recouru au Tribunal fédéral en septembre 2014. Notre Haute
Cour a rejeté ce recours par un arrét rendu en avril 2015.

Situation actuelle pour la Commune

Sur le plan financier, a ce jour, la Commune a dépensé en frais de justice et en frais
d’expertise la somme arrondie de Frs 800°000.-.

Sur le plan technique, les travaux de correction effectués en 2007 ont permis de ralentir les
tassements constatés. Cependant, ces derniers n'ont pas pu étre définitivement stoppés.
Pour cette raison, des controle réguliers demeurent necessaires. C’est ainsi qu’il est prévu
de réaliser dorénavant des relevés altimétriques a raison d’une fois 'an et de mandater un
ingénieur civil pour faire le point d’ici une période de deux ans. Sur la base de ce rapport, il
conviendra, le moment venu, de procéder a une correction des goulottes, voire a une
intervention sur le systéme-méme des fondations.

Conclusion

L’état technique toujours insatisfaisant du complexe de la patinoire piscine nécessite de
poursuivre les opérations de contrdle, voire de prendre, a terme, des mesures
d’intervention. Si le colt des premiéres peut étre évalué (environ Frs 50'000.-), celui des

secondes est difficile a estimer. Cependant, ces frais de consolidation éventuels pourraient
étre conséquents, en s’'élevant en centaines de milliers de francs.
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Vu ce qui précéde, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre acte de la présente communication.
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