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COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
concernant
la modification de la communication CO15.12 relative au dépassement du crédit
global 2014 de renouvellement des infrastructures du Service des énergies

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule

Le Conseil communal acceptait, le 6 février 2014, le préavis PR13.37PR relatif a une
demande de crédit d'investissement de Fr. 2'250°000.- pour fes travaux de renouvellement
annuel des infrastructures des énergies, incluant la réfection des chaussées pour le montant
de Fr. 660'000.-.

En décembre 2015, la Municipalité adressait au Conseil communal la communication
C015.12 relative 4 un dépassement de crédit de Fr. 208'000.-. Celle-ci mentionnait les
difficultés techniques rencontrées notamment sur la rue du Vingt-Quatre Janvier dont voici a
nouveau les principaux éléments .

« Construction d’un réseau électrique provisoire pour assurer la sécurité des ouvriers ,

¢ Foullles réalisées & la main dans les parcelles privées en raison de la vétusté des
anciens tubes de protection ;

¢ Sous-évaluation des colts de génie civil, travaux a effectuer a la main pilus
importants ;

» Prix unitaires de génie civil plus élevés que d'habitude en raison de la petite taille du
chantier et des difficultés d’'accés ;

¢ Nombreuses installations de ponts pour la sécurité des riverains ;

* Surfaces réfectionnées plus importantes qu’initialement prévues.

Si ces derniers points demeurent exacts, il s’avére toutefois que les informations chiffrées
contenues dans la communication C0O15.12 étaient en partie erronées. En effet, aprés
réception de toutes les factures externes et vérification des imputations internes définitives,
le dépassement de crédit se monte a Fr. 193'500.-.

Par souci de transparence, la Municipalité a en effet transmis au Conseil communal la
communication CO15.12 alors que les comptes n’étaient pas entiérement bouclés et que le
Service des énergies (SEY) et le Service des travaux et de I'environnement (STE) n’avaient
pas coordonné leur cldture sous la supervision du service des finances. La réception de
entier des factures, fin décembre 2015, a permis de constater qu'il manquait au SEY
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quelques éléments techniques (factures définitives et imputations annuelles), au moment de
I'envoi de la communication, faisant diminuer le montant final du dépassement de
Fr. 14'500.-.

Le SEY avait en outre interprété le dépassement de crédit au regard unique de la part de
crédit utilisée par le SEY et non au regard de I'entier du crédit, le STE ayant de son cété
respecté sa quote-part. La marge de compétence de la Municipalité avait ainsi été calculée
a tort sur un montant de Fr. 1'590'000.- au lieu de Fr. 2'250'000.- et le Conseil communal
informé a tort que la Municipalité lui adresserait prochainement un préavis a ce sujet.

Au vu des nouveaux montants, actualisés et détaillés ci-dessous, un tel préavis n’est en
effet pas nécessaire, les conditions de I'article 99 du Réglement du Conseil communal étant
respectées. Le dépassement, inférieur aux Fr. 200’000.- autorisés dans le cas présent,
représente 8,6% du crédit total. Conformément & ce méme article, cette dépense
supplémentaire est portée a votre attention par le biais de la présente communication, qui
corrige et compléte la communication CO15.12.

S TOTAL TOTAL
N Désignation EAU GAZ ELEC SEY PROJET
200 | Etudes et surveillance | 44'000.- | 23'000.- | 30'300.- 97'300.-
300 | Génie civil 5'000.- 4'500.- 52'000.- 61'500.-
400 | Prestations réseaux 0.- 0.- 11'000.- 11'000.-
700 | Divers et imprévus 14'000.- | 4'000.- 4'500.- 22'500.-
Réserve pour intéréts 1'200.-
gg‘;ide"t dépenses | gain00.- | 31'500.- | 97'500.- | 193'500.- | 193'500.-
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Vu ce qui précede, nous avons I'honneur de vous proposer, Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre acte de la présente communication.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic Le Secrétaire a.i.
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