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STE/MW Préavis no 13 
 le 20 avril 2004 
 
 

 
RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS 

 
concernant 

 
une demande de crédit d'investissement de fr. 970'000.- pour le remplacement 
des chaînes de traitement  biologique à la STEP. 

 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. Introduction 

 
En 1985, les deux chaînes de traitement biologique de la STEP ont été transformées 
et équipées de diffuseurs Messner avec des nouvelles soufflantes pour une capacité 
totale de 30'000 EH (équivalent habitant). 
 
Depuis lors, le système de traitement des boues a été agrandi avec une installation 
d’épaississement et de déshydratation qui produit des retours (pollution 
supplémentaire) représentant des charges importantes. 
 
Après 17 ans de fonctionnement, les diffuseurs Messner et les soufflantes doivent 
être remplacés, pour des raisons de charges de pollution à traiter qui ont atteint les 
limites de capacité et également en raison de l'usure des matériaux et du défaut 
d’éléments de rechange. La géométrie des bassins étant fixée et suffisante pour les 
besoins des 10 à 15 prochaines années, avec la législation actuelle sur les rejets, il 
est prévu de ne modifier que la partie électromécanique du traitement. 
 
 
 
 

 

Vue sur les bassins en activité 
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    Plaques d’aération ou diffuseurs 
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            Soufflante et tableau de commande 
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2. Description des travaux 
 
Une étude a été établie en collaboration avec un bureau spécialisé en hydraulique 
pour confirmer les besoins et dresser un cahier des charges pour l’appel d’offres. 
 
 
Les deux chaînes de traitement devront être équipées d’un système d’insufflation 
d’air pour permettre de porter la capacité actuelle de 30'000 EH à 45'000 EH. Ce 
dimensionnement permettra de traiter les eaux usées du réseau d’assainissement 
(environ 36'000 EH) et les retours provenant du traitement des boues. 
 
 
En  augmentant la capacité d’oxygénation, on améliore la situation sur deux fronts, à 
savoir la qualité et les frais de fonctionnement. 
 
 
1°  La qualité : 

L'amélioration du système de traitement des eaux résiduaires va beaucoup 
diminuer les odeurs de la STEP en période de haute température. La pollution 
interne due au traitement des boues (retour des jus après épaississement puis 
déshydratation) sera mieux absorbée dans un premier temps (3–5ans) puis la 
mise en place d’un traitement spécifique permettra d'optimaliser le taux 
d’oxygénation. Dès que la capacité effectivement traitée atteindra la capacité 
maximale installée, nous mettrons en place le traitement des retours afin de 
libérer la biologie d’une partie de la pollution à traiter. 

 
 
2°  Les frais de fonctionnement : 

En modifiant la biologie, les frais de traitement diminueront car la dose de 
chlorure ferrique utilisée comme précipitant pourra être réduite et le rendement 
des diffuseurs étant nettement supérieur, avec les progrès réalisés, la 
consommation d’énergie des sur presseurs diminuera aussi. 

 
 

Actuellement, les travaux de remplacement des installations font l'objet d'un appel 
d'offres public aux entreprises spécialisées dans le traitement de l’eau. Le dossier 
a été établi de façon que les entreprises de la région puissent soumissionner pour 
les lots moins spécifiques au traitement, mais nécessaires à l’installation globale 
(serrurerie, tuyauterie, électricité). 
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3.  Devis des travaux  
 
 
 
Chapitres Montants par poste Total chapitres 
 
 

  

100 Démontage 
 

 92'000.- 

101 Travaux de démontage 64'000.-  
102 Evacuation des déchets 20'000.-  
103 Nettoyage des bassins 
 
 

8'000.-  

200 Travaux préparatoires 
 

 47'500.- 

101 Rhabillage bassins 40000.-  
102 Peinture local soufflantes 3000.-  
103 Injections bassins 
 
 

4'500.-  

300 Génie-civil 
�

 27'250.- 

301 Fouilles pour conduites 25'000.-  
302 Socles 
 
 

2'500.-  

400 Electro mécanique 
 

 655'000.- 

401 Diffuseurs 190'000.-  
402 Soufflantes 95'000.-  
403 Tuyauterie 80'000.-  
404 Appareillage, pompes 50'000.-  
404 Electricité 40'000.-  
405 Tableaux et automates 170'000.-  
406 Programmation 
 
 

30'000.-  

500 Divers  148’250.- 
503 Pupitre de commande 50'000.-  
503 Frais d’études 32'000.-  
504 Planification et suivi 58'000.-  
502 Frais de reproduction 4000.-  
501 Relevés (+ arrondi) 
 
 

4250.-  

Total général  970'000.- 
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4. Planning 
 

 
 
Dates et périodes importantes :  

• Mise en soumission, du 5 mars au 30 juin 
• Présentation au Conseil communal le 3 juin 
• Etablissement du projet d’exécution juillet – août 
• Début des travaux le 15 août 2004 
• Fin des travaux février 2005 
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5. Conclusion 
 
La Municipalité propose à votre Conseil de voter un crédit de fr. 970'000.- pour cet 
investissement qui sera amorti par le compte no 928.1405  "fonds d'épuration des 
eaux" dont le total au 31 décembre 2003 s'élevait à fr. 3'873'340.-. 
 
Les charges d'exploitation s'élèvent à fr. 19'400.-; elles se résument aux frais 
d'entretien (2 %). 
 
Un montant de fr. 800'000.- a été porté au plan des investissements pour cette 
dépense qui sera imputée au compte no 1493 "biologie STEP". 
 

*  *  * 
 
Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS 

sur proposition de la Municipalité, 

entendu le rapport de sa Commission, et 

considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 
 

décide : 
 

Article 1.- : La Municipalité est autorisée à entreprendre les travaux de 
remplacement des chaînes de traitement  biologique à la STEP; 
 
 
Article 2.- : Un crédit d'investissement de fr. 970'000.- lui est accordé à cet effet; 
 
 
Article 3.- : La dépense sera imputée dans le compte no 1493 "biologie STEP" et 
amortie par le fonds d'épuration des eaux. 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 

 Le Syndic : Le Secrétaire : 
 
 
 
 R. Jaquier J. Mermod 
 
 
 
Délégué de la Municipalité : Monsieur Marc-André Burkhard, Vice-Syndic�


