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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

I} Préambule

Le programme de renouvellement annuel des infrastructures, adopté par la municipalité
dans le cadre du Plan des investissements 2009, comprend la réfection totale de la Rue de
I'Indépendance.

L’influence du projet d’agglomération yverdonnoise ne s'étendant pas a cette rue
d'importance mineure pour la circulation en ville, les services ont pu entreprendre I'étude de
la réfection de ladite rue, en conservant une certaine latitude quant aux solutions
proposées.

Les services techniques concernés, I'un au titre du renouvellement des infrastructures
souterraines (SEY), I'autre pour l'introduction du systéme séparatif et la réfection de la
chaussée (STE), le dernier pour la définition de I'espace rue au droit du parc public
(URBAT), ont travaillé conjointement pour permettre a chacun de satisfaire les exigences
liges aux impératifs techniques et a un aménagement urbain de qualité. En effet, il est
rapidement apparu d’une part, que 'ampleur des fouilles ne laisserait rien de la chaussée
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actuelle et d’autre part, que la récolte des eaux de surface imposait une réflexion globale
sur 'aménagement de la chaussée.

La réalisation du projet, piloté par STE, nécessitera une coordination parfaite en raison des
conditions particuliéres d’exécution. Des solutions spécifiques ont di étre aménagées pour
palfier au manque de place sur une chaussée extrémement étroite, au sous-sol déja fort
occupé par des installations diverses.

Il) Introduction du séparatif et travaux de réfection de la superstructure

a) Introduction du systéme séparatif (annexe 1)

Les réseaux existants E.M. (eaux mélangées} de la rue de I'Indépendance et des deux rues
transversales, datent des années 1947-1950 et sont en tuyaux ciment (T.C) de 20cm de
diameétre. Les différents versants de ces rues se raccordent tous sur le collecteur E.M. de la
Rue des lles.

Sachant que la durée de vie moyenne d'un collecteur EMM. en T.C. est estimée, selon
I'expérience acquise, d’environ 50 & 70 ans, le renouvellement rapide de ces trongons
s'impose.

Une inspection caméra a donc été organisée, en novembre 2008, afin de pouvoir constater
I'état de ces canalisations. Comme |'on pouvait le craindre ces collecteurs présentent des
signes évidents de vieillissement (porosité, défauts de jointoiements, fissurations et |égéres
ovalisations). Ces collecteurs ne respectent plus la lol sur la protection des eaux et sont
potentiellement polluants pour les sols et les eaux souterraines.

Le projet prévoit la modification des versants existants par un versant unique en direction
du Canal Oriental et le remplacement des réseaux E.M. par deux canalisations en P.V.C.
(polychlorure de vinyle), plus précisément ;

+ La mise en séparatif de la Rue de I'Indépendance par une canalisation, @'
250mm, de 250 métres pour les E.U. (eaux usées) et une canalisation, @ 3153 @
500mm, de 250 meétres pour les E.C. {(eaux claires).

+ La mise en séparatif des 2 transversales amont par deux fois 2 canalisations, @
250mm, de 32 metres chacune, pour les E.U. + E.C.

Le réseau E.U. se raccordera dans le collecteur de concentration du Canal Oriental, tandis
que le réseau E.C. se déversa directement dans le canal.

En outre, 15 grilles de chaussée, 9@ chambres de visite rectangulaires (type Ville d"Yverdon)
et 1 téte d’aqueduc {(avec clapet anti-refoulement) seront construits sur ce nouveau réseau.

I} est également prévu la création d’une surverse E.C. dans le collecteur E.M. de la Rue des
lles, afin d’éviter la saturation du nouveau réseau E.C. qui pourrait se produire, selon les
indications fournies dans le PGEE (Plan général d’évacuation des eaux), en cas de fortes
précipitations, combinées a de hautes eaux dans le canal (valeur Q30).

Finalement, environ 120 métres de tuyaux @ 200mm seront posés afin de reprendre les
eaux résiduaires des propriétés privées (eaux pluviales + égouts} ainsi que les nouvelles
grilles de routes.

'@ = diamétre
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b) Superstructure et aménagement de I'espace-rue

La rue de I'lndépendance a été totalement repensée afin d'y intégrer les contraintes liées 2
la gestion des eaux (étude PGEE). -

Le profil en travers de la route passera en « V » et une rigole centrale d’écoulement, de
40cm de largeur, sera réalisée en pavés basalte 8/11 permettant ainsi un écoulement
majeur en surface. Un pavé de rive basalte (ou granit) 8/13 délimitera les bords gauche et
droit de la rue (annexe 4).

Cette gestion des eaux en surface impose également une modification significative du profil
en long de la rue et des adaptations aux droits des propriétés privées seront nécessaires,
lesquelles seront a la charge de la commune.

La fondation de la chaussée sera remplacée par des matériaux graveleux sur une épaisseur
de 45cm, les couches de support et de surface en enrobé bitumineux auront une épaisseur
totale de 11cm.

Des modérateurs de trafic (coussins berlinois) identiques & celui déja existant seront
amenages aux carrefours des deux rues transversales. lls seront traités en enrobé
bitumineux.

Une zone en pavés basalte akiuko 8/11cm, d’une dimension de 4.50 x 7.50m, démarquera
I'entrée piétonne du parc public et la disposition de 5 potelets préviendra la possibilité de
stationnement sauvage.

Les cing arbres au droit du parc seront remplacés par cing nouvelles plantations (Fraxinus
angustifolia ‘Raywood’) et cing nouvelles fosses de plantations, recouvertes de lierre, de
4.50 x 2.00m seront créés. Une bouteroue traitée avec une bordure 20/25cm en basalte
akiuko sera disposée en extrémité des fosses de plantation. (annexe 2)

¢) Franchissements du canal Oriental

La passerelle de I'Ilndépendance, construite en 1948, d’une longueur de 17.70m, comporte
également de nombreux signes de fatigue. Sa structure métallique est trés fortement
corrodée a de nombreux endroits, ayant nécessité des interventions fréquentes du service
travaux et environnement, pour effectuer des réparations ponctuelles urgentes.

Nous pouvons constater que cet ouvrage, trés fréquenté, notamment par les écoliers du
college Léon-Michaud, tant & pied qu’a vélo, est trés, voir trop étroit, pour I'utilisation qui en
est faite a I'neure actuelle (seulement 0.95m !). De plus, cette passerelle ne respecte pas la
largeur minimum nécessaire au passage des personnes a mobilité réduite.

Le projet prévoit donc le remplacement de cet ouvrage par une nouvelle passerelle
métallique plus large (1.20m) permettant un passage aisé pour les cyclistes, piétons et les
personnes a mobilité réduite. La conception proposée pour cet objet sera semblable a celle
de la passerelle du Petit Marais réalisée récemment sous la direction du STE.
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Le projet agglo-Y, au travers du paquet de mesures 11 « PM-11 - mobilité douce » prévoit
I'étude des franchissements de canaux et s’oriente vers une proposition de « passerelle
type » pour 'ensemble de la ville, systeme déja pratiqué par les services depuis 2004.
Ignorant & quelle échéance ce projet aboutira réellement, un montant en réserve de
fr. 30°000.- (plus-value découlant d’agglo-Y) est prévue dans le devis général,

Il est par ailleurs également prévu, dans le devis général des travaux, un
montant « optionnel » pour le remplacement de la passerelle des Chainettes (2 rues en aval)
qui se trouve dans un état trés semblable & celle de la rue de I'iIndépendance.

Une commande et une réalisation groupée de ces deux objets devraient faire bénéficier la
commune d’une réduction significative du colt propre a chague ouvrage (réduction des
honoraires d'ingénieurs et des frais de construction et de pose).

Ces ouvrages de franchissement seront mis séparément a I'enquéte publique par le Canton
(SESA), car touchant le domaine public cantonal.

lll) Renouvellement des infrastructures (annexe 3)

a) Réseau d'eau

Initialement, la réfection de cette rue avait été motivée par des fuites récurrentes et parfois
importantes sur le réseau d’eau, occasionnellement sur le réseau de gaz. Plusieurs fuites
avec dégats aux tiers se sont déclarées en 2007-2008, a tel point que le Service des
énergies avait envisagé la construction d’'une conduite provisoire. L'adoption du Plan des
Investissements 2009 a stoppé ce projet avant sa réalisation, et les sommes ainsi
économisées ont pu étre utilisées ailleurs.

Actuellement, la conduite d’eau potable est un mélange de divers composants tous plus
fragiles les uns que les autres : acier oxydé au dernier degré, fonte de la qualité des années
'70 ayant montré ses faiblesses & plusieurs reprises, et trongons réparés en PE
{composants plastiques).

Le projet propose l'installation d'une nouvelle conduite en PE, calibre 160mm, une pression
nominale de 16 bar. Ce choix de pression nominale permet de garantir une plus grande
longevité au tuyau, sachant que la pression de service est de 'ordre de 10 bar. Un calcul
économique montre que le léger surcolt est largement compensé par une pius grande
durée de vie potentielie.

La défense incendie sera assurée par deux nouvelles bornes hydrantes (BH), dont fe modéle
et 'emplacement ont été définis avec la collaboration du service Incendie et Secours,
principal utilisateur de ces équipements.

b) Réseau de gaz

Le réseau de gaz existant est a I'image du réseau d'eau : trés dégradé et régulidrement
affecté de fuites. La différence essentielle tient au fait que les fuites de gaz sont moins
spectaculaires que les fuites d’eau, mais tout aussi dommageables du point de vue des
colts d’exploitation.

Le projet préconise l'installation d'une nouvelle conduite de PE, calibre 110 sur toute la
longueur de la rue, et en partie sur les rues perpendiculaires, en fonction des besoins ou
des demandes des propriétaires.

Un sondage, entrepris au printemps 2009, a montré que la plupart des propriétaires de la
rue souhaitaient maintenir ou construire un raccordement au réseau gaz. Les perspectives
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de vente sont donc excellentes, bien que les quantités concernées restent relativement
modestes en raison du volume des batiments chauffés.

¢) Réseau électrique, éclairage public et fibre optique

Hormis quelques raccordements refaits en 1995, les cables d’alimentation basse tension
datent de 1947-48 (la durée de vie standard est de 35-40 ans). lls seront donc remplacés et
le réseau restructuré.

L’ancienne philosophie d'alimentation consistant & alimenter les abonnés en dérivation d’un
cable principal est supprimée. Deux armoires de distribution sont alimentées par un cable
principal venant de la station des lles. Elles alimentent en « étoile » les ahonnés. Ainsi, lors
d’une avarie, un minimum de clients risquent d’étre touchés.

Des tubes en attente seront posés en paralléle en prévision d'un futur raccordement en
fibres optiques. Des tubes principaux relient les armoires a la station Moyenne Tension des
lles et des tubes plus petits relient les armoires aux batiments.

d)} Eclairage public

Les luminaires, ainsi que le réseau d'alimentation de I'éclairage public seront changés. Cela
représente le remplacement de 17 candélabres. Le SEY étudie actuellement la possibilité de
recourir aux nouvelles techniques d’'éclairage LED en espérant pouvoir diminuer la
consommation d’énergie, sans pénaliser le confort et la sécurité. Selon Pavancement de
I'étude, des essais seront réalisés lors de ce chantier.

IV} Organisation

a} Procédure
Ce projet est actuellement soumis a 'enquéte publique et suit la filigre habituelle « Camac »

(enquéte du 13 octobre au 12 novembre 2009). En préambule a cette procédure une
delegation des services des énergies et des travaux et de 'environnement a rencontré, les
3 et 4 septembre, chaque propriétaire, pour leur présenter et leur expliquer le projet.
Globalement, ces rencontres ont été trés appréciées et le résultat jugé plutdt satisfaisant.

Un rapport, & lintention de la municipalité, traitant des éventuelles remarques et
oppositions, cldturera la procédure d'enquéte publigue.

b} Organisation

La coupe-type annexée {annexe 4) donne une bonne perception de la difficulté & établir un
projet coordonné et répondant aux standards techniques de chaque service en dépit de
I'étroitesse de ladite rue. Bordée de part et d’autre par des haies, des murets ou autres
aménagements privés, installés en conformité avec les réglements mais néanmoins au plus
pres des limites cadastrales, cette rue ne dispose d’aucun trottoir ni d’aucune banquette qui
aurait pu offrir un minimum de confort pour les travaux. Les fouilles devront donc se faire en
rasant au plus prés les aménagements privés en évitant d'y provoquer des dégats. La
présence d'installations de téléphone ne facilite pas le travail, mais la collaboration avec
Swisscom, excellente au demeurant, permettra d’adapter, le moment venu, les tubes
existants en fonction des besoins des infrastructures communales. Les chambres
souterraines de Swisscom seront détruites et reconstruites ailleurs, aux frais de leur
propriétaire.

Au vu de ce qui précéde et afin de pouvoir garantir un accés piétonnier permanent aux
différentes propriétés, le chantier sera réalisé en plusieurs étapes bien distinctes (voir
annexe 5). Pour chaque étape le service travaux et environnement précédera le service des
énergies, et les différentes fouilles seront donc réalisées en quinconce.
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c) Calendrier des travaux

Oct. - nov, 2009 : Enquéte publique

Nov. - mars 2010 ; Dossier d’appel d'offre, mise en soumission et adjudication
Février 2010 : Approbation du crédit par le Conseil communal

Avril 2010 : Mise en chantier (5 phases de travail)

Mars 2011 : Fin des travaux

Printemps 2012 : Application de la couche de surface définitive

d) Archéologie

Le périmétre des travaux est totalement hors des zones archéologiques. Néanmoins,
compte tenu des surprises toujours possibles dans le sous-sol yverdonnois, quelques
milliers de francs ont été ajoutés au devis pour parer & toute éventualité et faire face aux
premiéres dépenses de prospection éventuelle. En cas de découverte majeure en cours de

chantier, un rapport complémentaire serait rédigé en conséquence.

V) Financement

a) Devis des travaux

L’annexe 6 vous fournit le détail du devis. Gi-dessous un tableau récapitulatif des

depenses estimées par type de travaux entrepris,

Total Eau Gaz Electricité | Eclairage | Collecteurs | Chaussée | Total

général du pubfic chantier

devis

Administratif 1'000.- 1'000.- 1'000.- 1'000.- 4'500.- 4'500.- 13'000.-

Etude et | 43'700.- 35'¢00.- 31'500.- 6'000.- 54'250.- 44'250,- 214’700

surveillance des

travaux

Genie civil 174'000.- 136'C00.- 110°000.- 12'000.- 673'000.- - 1'105'000.-

Réseaux 88'500.- 40'500,- 140'000.- 38'500.- - - 3067'500.-

d'énergie/presta

tions internes

Refection des | - - - - 537'000.- 537'000.-

chaussées

Archéologie 3'750.- 1'250.- 5'000.-

Divers 8'500.- 6'800.- 5'000.- 1'000.- 17'000.- 221'900 260'200.-
fr 2'442°400

b) Charges annuelles d’exploitation

Service des travaux

La dépense sera amortie de la fagon suivante :

e Fr. 752'500.- (collecteurs EU+EC) par prélévement sur le fonds d’épuration des

eaux ;
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» fr. 808'000.- (superstructure / chaussée) seront amortis sur une durée de 30
ans au plus.

Les frais d’entretien ne sont pas pris en compte du fait qu’il s’agit d’une réfection
d’'un trongon existant. En effet, les colts d’entretien sont déja intégrés dans le
compte annuel STE d’entretien du réseau routier communal.

Les charges annuelles pour les travaux du STE se montent & fr. 40'700.- soit
fr. 27'000.- pour les amortissements et fr. 13'700.- pour les frais d’intéréts variables
sur le capital investi.

Service des énergies

La dépense des travaux sera amortie de la fagon suivante :
¢ Fr. 3156'700.- par prélévement sur le fonds de renouvellement de I'eau ;
o fr. 219'300.- par prélévement sur le fonds de renouvellement du gaz ;

o fr. 287'5600.- par prélévement sur le fonds de renouvellement de I'électricité.
La dépense pour |'éclairage public de fr. 58'500.- sera amortie sur 20 ans.

Les frais annuels d’amortissement pour I'éclairage public s'élévent a fr. 2'900.- et
pour les frais d’intéréts variables sur le capital investi a fr. 1'000.-.

Comme pour les ouvrages du service travaux et environnement, les frais d’entretien
pour les trois énergies et I'éclairage public ne sont pas pris en compte étant donné
qu’il s’agit d’un trongon existant.

VI) Conclusions

Le projet figurait au Plan des investissements 2009 pour la somme de fr. 1'495'000.-, Le
decalage, trés substantiel, est essentiellement imputable a la topographie des lieux,
soulignée A plusieurs reprises ci-dessus, a la présence de nombreuses canalisations
préexistantes dont il a fallu tenir compte au moment de I'étude de détail, ainsi qu’aux colts
engendrés pour la réalisation des franchissements du Canal Oriental.

La réalisation conjointe de I'ensemble des renouvellements, ainsi que [I'introduction
immédiate de I'aménagement de cet espace rue, permet de prévenir des interventions
ultérieures et offrira aux tiverains en particulier, une réalisation cohérente et homogéne,
répondant aux standards de qualité en vigueur dans les différents domaines.

Les dépenses seront réparties sur les années 2010, 2011 et 2012.

Vu ce qui précéde, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de fa Municipalité,
entendu le rapport de sa Commission, et
considérant que cet objet a été régulierement porté a I'ordre du jour,

décide :
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Article 1 : La Municipalité est autorisée & entreprendre les travaux de réfection de la
Rue de [I'Indépendance, infrastructures et superstructure, selon les aménagements
indiqués ;

Article 2 : un crédit d’investissement de fr. 2'442°600.- lui est accordé a cet effet ;
Article 3 : la dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée au compte no

1478 « Rue de I'lndépendance STE » et no 4205 « Rue de I'Indépendance SEY » et amortie
de la maniere suivante :

- fr. 752'5600.- (collecteurs EU+EC) par prélévement sur le fonds d’épuration des
eaux ;

- fr. 808’900.- (superstructure / Chaussée) seront amortis sur une durée de 30 ans au
plus ;

- fr. 315'700.- par prélévement sur le fonds de renouvellement de I'eau ;

- fr. 219'300.- par prélévement sur le fonds de renouvellement du gaz ;

- fr. 287'5600.- par préléevement sur le fonds de renouvellement de I'électricité ;
- La dépense pour I'éclairage public de fr. 58'500.- sera amortie sur 20 ans.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le yndic La secrétaire

D. von Siebenthal S. Lacoste

Annexes :  Annexe 1, schéma de la refection des collecteurs et de la mise en séparatif
Annexe 2, esquisse de I'aménagement de I'espace-rue
Annexe 3, schéma du renouvellement des infrastructure(eau/gaz/électricité/EP)
Annexe 4, coupe type
Annexe 5, phase des travaux
Annexe 6, devis détaillé

Délégué de la Municipalité : M. M.-A. Burkhard
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