EW&!‘don-les-Bains

Municipalité 5 mai 2014

PR14.16PR

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
concernant

une demande de crédit d'investissement de Fr. 1'343°000.- pour les travaux de
reconstruction immédiate des infrastructures endommagées de la route de Bellevue et fe
renouvellernent ordinaire de ses infrastructures

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule

Les réseaux d'eau, d’électricité, de méme que {’éclairage public et I'introduction de la fibre
optique (FO) de la route de Bellevue ont été placés au nombre des travaux a réaliser dans
un avenir a moyen terme (2 ans). Cependant, le glissement de terrain intervenu le 27 janvier
2014 oblige la Municipalité a intervenir sans tarder en demandant un crédit urgent pour une
partie du chantier ({a ou le glissement de terrain a eu lieu),

Le glissement de terrain précité a détruit la conduite d’eau sur un important trongon et a
supprimé la quasi-totalité de la défense incendie au haut du quartier de Bellevue. Il a
également détruit ’alimentation du réseau de I'éclairage public et le réseau électrique basse
tension avec pour conséquence, notamment, I'impossibilité d’alimenter la station électrique
en construction de la Fondation Saphir. Pour réduire les conséquences de cet incident, les
mesures provisoires suivantes ont été prises: mise en place d’'un réseau électrique
provisoire pour le chantier et les batiments voisins, suppression pairtielle de I'éclairage
public et installation d’une conduite d’eau provisoire pour améliorer les conditions de
débit/pression de la défense incendie et garantir l'alimentation en eau du chantier.
Toutefois, ces mesures ne sont pas faites pour durer. C'est pourquoi d’autres opérations
définitives permettant de régler durablement la sécurité et 'approvisionnement en énergies
dans le quartier concerné, doivent étre prises urgemment dans la partie endommagée du
quartier par le glissement de terrain. A ces mesures urgentes s’ajoutent des réfections qui
s’inscrivent dans le cadre du renouveilement « ordinaire » des infrastructures.

La demande qui vous est faite pour 'ensemble de ces travaux qui seront réalisés en deux
temps (printemps 2014 pour les mesures urgentes puis courant 2016 pour les mesures
ordinaires) vise a vous donner une clarté maximale des travaux & entreprendre dans ce
quartier et a éviter de devoir solliciter le Conseil communal uftérieurement avec une nouvelle
demande de crédit.

Par ailleurs, I'urgence de l'intervention nous oblige a considérer ce préavis comme valant
communication au sens de I'article 45 du réglement de la Municipalité, dans I'attente de son
examen devant la commission et de son adoption par le Conseil communal.

Situation particuliére de la colline de Beauregard

La colline de Beauregard est répertoriée comme une zone de glissement par I'Etat de Vaud.
Lors de travaux précédents, des mouvements de terrain ont déja été observés. Un rappont
géotechnique datant de 2010 donne des recommandations pour la mise en ceuvre du
chantier. En finalité, il a été décidé que les fouilles seraient entreprises de maniére
traditionnelle, a la pelle mécanique, en prenant un certain nombre de précautions:
réduction de la profondeur des fouilles, travail par trongons trés couris (12 m de longueur)
puis remblai immédiat, absence d'appareilleur en fouille et réduction du nombre de prises
d’alimentation privées et étayage spécial mis en place a ces endroits.
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Présentation du projet
1) Réseau d’eau potable

Le réseau d’eau date des années 70. Un certain nombre de fuites survenues entre
Pintersection Beaumont-Bellevue et le béatiment Bellevue no 25 ont incité le SEY & en
programmer le remplacement sans attendre. Par ailleurs, le projet de chantier de I'ancien
hopital de Bellevue accroit la charge qui pése sur ce réseau (important trafic de poids lourds
durant le chantier, variations rapides de la pression de service et de la vitesse de I'eau dans
fa conduite en raison des ouvertures et fermetures brutales des vannes, extension du
réseau de défense incendie exigée par I'ECA).

Le projet prévoit le remplacement de la conduite actuelle par une construction en PE de
calibre 200 mm. A Vextrémité avec la route de Bellevue, elle sera raccordée au réseau
existant au niveau du chemin de Beaumont. A ['extrémité inverse, elle sera reliée
directement a la conduite en fonte de 300 mm qui joint le réservoir de Beauregard a celui du
Montéla.

2) Défense incendie

Le réseau sera complété par 5 nouvelles bornes hydrantes répondant aux prescriptions de
I'ECA et du SDIS. On notera que le glissement de terrain de janvier 2014 et I'arrachement
de la conduite qu’il occasionna ont entrainé un déficit de pression et de défense incendie
dans le haut du quartier. Les mesures provisoires déja prises doivent étre remplacées
rapidement par les mesures définitives.

3) Réseau élecltrique, éclairage public et fibre optique

Le réseau électrique a été totalement détruit par le glissement de terrain de janvier 2014. (I
devra donc étre entiérement reconstruit.

Par ailleurs, il doit étre fortement renforcé en raison de la construction des établissements
médico-sociaux dont les besoins en énergie électrique sont largement supérieurs a la
capacité du réseau existant. Le Conseil communal s’est déja prononcé sur I'octroi d’un
crédit destiné & financer la construction d'une station électrique sur le site de la Fondation
Saphir (PR13.41PR). Cependant, la modernisation du réseau doit s'étendre a ’'ensemble du
quartier et nécessite I'octroi de moyens supplémentaires non inclus dans la demande
susmentionnée.

Le réseau d’éclairage public nécessite le remplacement de candélabres dans le secteur du
Réservoir de Beauregard — Chemin du Belvédére. Actuellement, I'éclairage public est
constitueé d’anciens luminaires installés sur des poteaux en bois. Quelgues candélabres ont
été récemment installés de maniére provisoire suite a une demande insistante des
habitants. L’alimentation aérienne de I'éclairage sera totalement modifiée et enterrée.

Le réseau communal de fibre optique doit également étre étendu dans ce quartier afin de

répondre aux demandss des utilisateurs.

En définitive, le projet de réfection du réseau électrique se composera des éléments
suivanis : pose de tubes de protection de céables, installation de cables électriques,
installation de tubes pour le réseau de fibre optique, déplacement de I'armoire de quartier
existante, installation de 8 nouveaux candélabres complets et remplacement de 46
luminaires.
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4} Remise en élat de la chaussée

Aprés les nombreux travaux consecutifs et compte tenu des problemes géologiques connus
de la colline de Bellevue, il est prévu de rafraichir la surface de circulation sur le trongon
compris entre la rue de Beaumont et le chemin de Cuarny, soit une surface de chaussée de
1'900 m2. Un montant correspondant a cette dépense est prévu dans la demande de crédit.

Calendrier de réalisation
Les travaux seront entrepris & deux périodes différentes :
1) Travaux urgents

lls auront lieu dés la mi-mai prochaine et en juin 2014 et porteront sur la reconstruction des
réseaux sis entre I'entrée de I'ancien hopital de Bellevue et le chemin de Floreyres. |l s’agit
de pouvoir rétablir définitivement la défense incendie, I'alimentation électrique ordinaire et
I’éclairage public hors service du quartier. || s’agira également de reconstruire les
infrastructures électriques prévues pour lalimentation de la station transformatrice en
construction

2) Travaux ordinaires

lIs auront lieu en été 2016 et porteront sur les travaux de renouvellement « ordinaires » des
infrastructures prévus avant 'éboulement du terrain dans le quartier. |l consisteront en la
reprise et la poursuite des travaux, I'achévement des conduites & I'extrémité de la route de
Bellevue et les compléments de P'équipement électrique a I'extrémité du chemin de
Floreyres.

Boussole 21

Le contexte et la nature du projet ne justifient pas de présenter ce dernier a I'évaluation de
Boussole 21.

Colt et financement

Le tableau ci-dessous présente les colts de construction pour chaque étape
individuellement.

Etape 1 256'000. 220000 28'000.- 0.-* 504'000.~
Etape 2 256'000.- 384'700.- 33'300.- 165'000.- 839'000.-
Totaux 512'000.- 604'700.- 61'300.- 165'000.- 1'343'000.-

La réfection de la surface de roulement sera entiérement réalisée aprés la fin des travaux en
2016.

Le Plan des investissements présenté en 2013 au Conseil communal mentionne un montant
de Fr. 2'600'000.- pour I'égquipement du quartier de Bellevue-Floreyres. Une partie de ce
montant est attribuée aux infrastructures du SEY (environ Fr. 600'000.-). Le soide de la
dépense sera imputé a la ligne « renouvellement des réseaux et infrastructures » qui prévoit
un montant annuel de Fr. 3'300'000.-.
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Les travaux de réfection de route sont prévus au plan des investissements sous le titre de
"Gestion du patrimoine routier”, ligne 169.

Amortissement

SEY
Les dépenses seront amorties immédiatement par prélévement aux fonds de
renouvellement suivants :

Eau 928.1801 7'0564'735.50

Electricité BT 928.1801.2 9'477'226.85

Eclairage public 928,1801.3 169'951.09
STE

Amortissement linéaire sur 20 ans, soit Fr. 8'300.-/an.
Intérét de la dette : Fr. 2'063.-/an.

Charges annuelles

SEY
Entretien annuel : 2% de la dépense, soit Fr. 23'575.- répartis en Fr. 10'250.- pour le
réseau d'eau potable, Fr. 12'100.- pour le réseau électrique basse tension et
Fr. 1'225.- pour |'éclairage public.

STE
Pas de charge d'entretien annuel, celui-ci étant déja comptabilisé dans les charges
du réseau routier.

Participation de liers & la dépense

Selon I'expert mandaté pour la détermination des causes de I'accident, dont le rapport est
encore attendu, il est probable gu'une partie des frais sera mise a la charge de tiers.
Toutefois, compte tenu du caractére hypothétique de cette affirmation et de la duree
probable de la procédure, il n'est pas possible d'en tenir compte dans la demande de
crédit.
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®O0000

Vu ce qui précéde, nous avons I'honneur de vous proposer, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de sa Commission, et
considérant que cet objet a été réguliérement porté a I'ordre du jour,
décide :

Article 1 : La Municipalité est autorisée a entreprendre les travaux de reconstruction

immediate des infrastructures endommagées de la route de Bellevue et le

renouvellement ordinaire de ses infrastructures.

Article 2 : Un crédit d’investissement de Fr. 1'343’000.- lui est accordé a cet effet ;

Article 3 : La depense sera financée par la trésorerie générale, imputée aux comptes
n°4032 SEY, 1431 STE et amortie de la maniére suivante :

Fr. 512'000.- par préléevement sur le fonds de I'eau 928.1801

Fr. 604'700.- par préléevement sur le fonds de I'électricité BT 928.1801.2
Fr. 61'300.- par prélévement sur le fonds de I'éclairage public 928.1801.3
Fr. 165'000.- seront amortis sur une durée de 20 ans au plus.

1

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic La Secrétaire
/ / ! .
/‘;f
{: /"‘ './{‘g{f\_,/k //\/\ L\J: H;{
D. von Siebenthal S. Lacoste

Déléeguee de la Municipalité : Madame Gloria Capt, municipale du dicastére des énergies

Annexe 1 : plan des étapes SEY

Annexe 2 : plan de situation STE
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