Municipalité 10 avril 2025
PR25.13PR

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS
concernant

une demande d'un crédit d’investissement de CHF 2'850'000.- pour financer les travaux
d’entretien du réseau routier pour la période 2025-2028

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseilléres, Messieurs les Conseillers,

La ville d’Yverdon-les-Bains est parcourue par plus de 120 km de réseau routier, piétonnier
et d’améliorations fonciéres, d’une valeur « de remplacement » de plus de CHF 205 mio, qu’il
faut régulierement entretenir afin de garantir sa viabilité et la sécurité pour I'ensemble des
usager-eres. La gestion de ces infrastructures s’appuie sur les documents de gestion du
patrimoine routier et sur le plan directeur de réfection des ouvrages d’améliorations fonciéres
(« PDAF »)'.

La dépréciation annuelle moyenne du réseau routier (perte de valeur en raison du
vieillissement et de I'usure) avoisine CHF 3,6 mio, somme qui devrait théoriquement étre
investie annuellement dans I'entretien du réseau routier pour maintenir la valeur actuelle du
patrimoine. Les coefficients de dépréciation permettant ce calcul sont basés sur les normes
VSS, qui font référence dans le domaine.

Il est a relever que I'indice d’état moyen du réseau routier yverdonnois actuel est de 2.5 sur 5,
soit un « état suffisant » selon le descriptif de la norme. Ces informations restent cependant
des valeurs de calcul, des indicateurs normalisés sur lesquels il faut garder un regard critique
en y ajoutant d’autres critéres tels que la coordination des chantiers communaux et ceux des
partenaires (AggloY, Y-CAD SA...), les priorités, les urgences, les disponibilités financiéres de
la Ville, mais également les attentes des citoyen-nes.

La garantie de sécurité sur le réseau routier et les responsabilités qui en découlent ne
permettent pas toujours d’attendre la réalisation de projets de réaménagement complet,
surtout lorsque la planification de ceux-ci est complexe. D’autre part, la société Y-CAD SA,
dont la Ville est I'actionnaire principal, projette d’ouvrir de nombreuses fouilles en ville ces
prochaines années pour I'installation des conduites de chauffage a distance. Il faudra donc
également pouvoir accompagner ce déploiement et garantir des surfaces de chaussée et des
ouvrages, déja vieillissants, viables « aprés travaux », dans l'attente d’interventions plus
conséquentes, coordonnées entre les services techniques de la Ville.

La Municipalité envisage donc une campagne d’entretien du réseau routier sur la période
2025-2028, avec des travaux « légers » restant cantonnés principalement aux couches de
revétement bitumineux, sans intervention sur les fondations de la chaussée. Ce genre de
travaux d’entretien et de stabilisation a une durée de vie de I'ordre de 10-15 ans, a l'instar de
ce qui a été dernierement réalisé aux rues de la Plaine et du Curtil-Maillet par exemple.

' Ces documents sont des documents internes d’aide & la décision et de suivi sans force
contraignante, réalisés avec le concours d’un mandataire.
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l. Description du projet
Les interventions sont réparties sur I'ensemble du territoire. La figure 1, ci-dessous, présente
la localisation des troncons qu’il est prévu d’entretenir sur la période 2025 a 2028.

Certains troncons pourraient néanmoins étre adaptés, reportés, voir remplacés par d’autres
plus urgents en fonction des constatations de I'évolution sur le terrain ainsi que des
coordinations interservices.

Figure 1- Localisation des trongons concernés
sur la période 2025 a 2028

Les travaux prévus, dits lIégers, consistent en un rabotage de la couche d’enrobé bitumineux
(épaisseur variable selon état), des purges ponctuelles des zones fortement dégradées, un
renforcement des zones fissurées par la pose de géogrilles, un remplacement et une mise a
niveau des chambres de visite, la pose d’une couche bitumineuse de liaison (selon nécessité)
et d’une nouvelle couche de roulement en AC MR 8 VD (enrobé moins bruyant) et finalement
la réfection du marquage routier. Ces interventions sur une surface totale approximative de
plus 30'000 m? ont un colt moyen estimé a environ CHF 90.- / m? (ce chiffre est basé sur des
interventions similaires ou sur expériences).

Projets envisagés
(Possibilités d’adaptation, de reports ou de remplacement de certains trongons, en fonction de
I’évolution sur le terrain et des urgences constatées)
Rue / Route Surface Remarque

Route communale, boucle interne | ~1'850 m?

de Gressy

Traversée de Sermuz ~1'100 m? | Ces travaux se réaliseront, dans la mesure du
possible, en coordination avec les travaux de la
DGMR prévus sur les trongcons amont et aval du
village et avec le projet de création d’un trottoir
(projet en cours de procédure d’autorisation).
lls donneront lieu a une demande de
subventionnement cantonal pour travaux sur RC
en traversée de localité (~ 47% de
subventionnement envisageable).

Avenue Kiener, ~1’250 m? | Ces travaux se réaliseront en coordination avec le

trongcon « Pont Kiener / Giratoire chantier prochain de la rue des Moulins.

des Moulins »

Rue du Buron ~3'650 m?

Rue des Champs-Lovats ~3'100 m? | Ce trongon n’a jamais recu la couche de roulement
finale.
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Rue d’Entremont, ~1200 m?

trongon « Avenue des Bains / Rue

de Gasparin »

Giratoires Petit-Baigneur et Petits- | ~92 m? Pour ces réfections, des enrobés fibrés seront

Champs utilisés afin de garantir une meilleure résistance a
I’orniérage sur ces ouvrages fortement sollicités.
lIs donneront lieu a une demande de
subventionnement cantonal pour travaux sur RC
en traversée de localité (~ 47% de
subventionnement envisageable).

Chemin de Roseyres, ~1’450 m? | Ces travaux se réaliseront en coordination avec le

trongon « Pierre-de-Savoie/ ferme chantier de création d’un trottoir sur le trongon «

Freymond » APA / Pierre-de-Savoie » (projet en cours de
procédure d’autorisation).

Rue du Casino et taconnage de la | ~300 m? Réfections ponctuelles

rue des Remparts,

troncon « Giratoire Haldimand/

Rue des Remparts »

Rue du Chasseron, ~880 m? Pour ce chantier, un renforcement de la fondation

trongon « Rue de Chamblon/ Rue avec un enrobé AC F 22 sera nécessaire.

d’Orbe »

Rue du Cheminet, ~1'500 m?

troncon « Rue d’Orbe/ Rue de

Chamblon »

Rue de Saint-Georges, ~2’350 m?

trongcon « Rue des Uttins/ Rue du

Canal »

Réfection « paquet n°1 », chemins L’ensemble de ces travaux sur AF devraient

d’améliorations fonciéres (AF) bénéficier de subventions AF fédérales et
cantonales, selon I'expertise fédérale de juin 2023.
L’intérét agricole a été admis pour ces chemins,
avec un taux de subventionnement envisageable
de ~ 27% AF fédéral et 30% AF cantonal.

Chaussée de Treycovagnes, ~660 m? Une coordination sera nécessaire avec la

trongon des halles Stoll Commune de Treycovagnes pour la suite du
chemin (DP n° 40) situé sur son territoire. Pour ce
troncon, le mode de réfection reste encore a
confirmer avec [Iutilisateur principal et Ia
Commune de Treycovagnes pour garantir une
unité (dalles béton ou chaussée en enrobé).

Rue de Graveline, ~2'150 m?

troncon « Giratoire de Graveline

(APA) / Viaduc autoroutier »

Chemin de Roseyres, ~1'750 m?

troncon « parcelle n°3015 (villa

Collet) / Viaduc autoroutier »

Suivi des chantiers de | ~6'500 m? | Remise en état acceptable et viable a moyen

déploiement du réseau Y-CAD et
renouvellement des conduites
SEY

terme des chaussées, aprées travaux de Y-CAD et
SEY.
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Il. Procédure

Du fait qu’il s’agit de projets de réfection et d’assainissement de chaussées existantes sans
aucune modification de la géométrie, de la configuration, de I’apparence ni de I'affectation du
sol, aucune procédure administrative d’autorisation n’est nécessaire, si ce n’est les dossiers
de demandes de subventionnement cas échéant.

Les riverain-e-s et personnes directement impacté-e-s par ces travaux seront avisé-e's au
moyen d'un avis personnalisé et de rencontres si nécessaire.

Ces travaux d’entretien donneront lieu a plusieurs demandes d’appel d’offres (par étapes, et
par lots) selon les procédures définies par la |égislation sur les marchés publics en fonction
des valeurs seuil pour ce type de travaux (travaux de construction, gros ceuvre).

1. Planning prévisionnel

L objectif est de débuter ces interventions a partir du 3™ trimestre 2025 (sous réserve des
conditions météorologiques) et de répartir celles-ci jusqu’a fin 2028. La période de réalisation
des travaux porte d’avril a octobre afin de garantir des températures adéquates.

2025 2026-2028
Mois 3(4|5[6|7[8|9]10f11]12
Procédure préavis

Adoption parle Conseil communal
Préparation chantiers / appels d'offres
Travaux d'entretiens routiers

Les travaux seront entiérement organisés, pilotés, gérés et suivis a I'interne par le Service de
la mobilité, de I’environnement et des infrastructures (MEI).

V. Conformité avec les enjeux de développement durable

Ces travaux d’entretien valorisent les infrastructures existantes et augmentent ainsi leur durée
de vie. Les enrobés actuellement utilisés comportent un taux de recyclage de granulats
d’environ 60%. Les surfaces rabotées seront acheminées en centrale pour recyclage.

V. Codts et financement

Le montant total de la campagne 2025 a 2028 d’entretien du réseau routier se monte a
CHF 2'850'000.- et comprend les installations de chantier, les travaux de génie civil et le
marquage routier.
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Les colts de réalisation par poste sont les suivants :

Poste Colts en CHF TTC

Routes communales internes, village de Gressy 160'000.00
RC en traversée, village de Sermuz 95'000.00
Subvention VD (RC traversée de localité) envisageable (~44'000.-)
Avenue Kiener 110'000.00
Rue du Buron 290'000.00
Rue des Champs-Lovats 270'000.00
Rue d’Entremont 105'000.00
Giratoire Petit-Baigneur et Petits-Champs 190'000.00
Subventionnent VD (RC traversée de localit€) envisageable (~89'000.-)
Chemin de Roseyres 135'000.00
Rue du Casino et taconnage rue des Remparts 60'000.00
Rue du Chasseron 95'000.00
Rue du Cheminet 135'000.00
Rue de Saint-Georges 210'000.00
Améliorations foncieres, paquet n°1 425'000.00
Subventions AF CH et VD envisageables (~140'000.-)
Suivis chantiers Y-CAD et SEY 500'000.00
Honoraires internes BT (imputation sur crédit) 50'000.00
Frais administratifs et communication 20'000.00
Total du projet 2'850'000.00

Tableau 1 — Colts de réalisation

Ce montant, qui correspond a celui du crédit demandé, s’inscrit dans le Plan des
investissements intérimaire 2024-2026 selon le détail du tableau ci-aprés :

Ligne d’investissement Montant
Ligne 4021 « Mesures gestion du patrimoine routier », montant compris dans le CHF 2°500'000.-
montant total de CHF 4'900'000.-

Ligne 4054 « Etudes et réfection des giratoires », montant compris dans le montant CHF 350'000.-
total de CHF 1'200'000.-

Tableau 2 — Financement du crédit d’investissement

Les charges annuelles d’exploitation s’élevent a CHF 303'525.—et comprennent les frais
d’intéréts variables du capital investi de CHF 18'525.- ainsi que I’'amortissement de CHF

285'000.- .

La dépense sera amortie sur 10 ans. Il n’y a pas de frais d’entretien supplémentaire du fait

que ces travaux portent sur des infrastructures existantes.

O00009
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Vu ce qui précéde, nous avons I’hnonneur de vous proposer, Madame la Présidente,
Mesdames les Conseilléres, Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de sa Commission et

considérant que cet objet a été régulierement porté a I’ordre du jour,
décide :

Article 1 : La Municipalité est autorisée a entreprendre les travaux d’entretien du réseau
routier pour la période 2025-2028.

Article 2 : Un crédit d’investissement de CHF 2'850'000.- lui est accordé a cet effet.

Article 3 : La dépense sera financée par la trésorerie générale imputée au compte
n°41070.25 « Entretiens du réseau routier 2025-2028 » et amortie en 10 ans.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic : Le secrétaire :

P. Dessemontet F. Zircher

Déléguée de la Municipalité : Mme Brenda Tuosto, Municipale en charge du dicastére de la
mobilité, de I'environnement et des infrastructures.
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